

**COMUNE DI INDUNO OLONA**

Provincia di Varese

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI****DETERMINAZIONE N. 316 / 2024****DEL 19/09/2024**

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA E ATTO DI SOTTOMISSIONE PER VARIAZIONI INTEGRATIVE E MIGLIORATIVE NON SOSTANZIALI NELL'AMBITO DELLE OPERE DI PER LA "REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE SU TRACCIATO FERROVIARIO CONVENZIONE RFI" - CUP: B71B22002130005

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Delibera di C.C. n. 6 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024-2026, la Delibera di C.C. n. 7 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026; la Delibera di G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente", Delibera di G.C. n. 23 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2024-2026" e Delibera di G.C. 44 del 09/04/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2024-2026”;

PREMESSO che con la Deliberazione n. 163/2022 del 30/12/2022 con la quale è stato approvato in unica fase il progetto definitivo-esecutivo per "REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE SU TRACCIATO FERROVIARIO CONVENZIONE RFI" redatto a cura dello STUDIO TECNICO ASSOCIATO PAPA-NEGLIA con sede a Gavirate in viale Ticino n. 65 , con il seguente Quadro Tecnico Economico:

a1) Importo complessivo dei lavori	€ 553.000,00
a2) Importo per oneri non ribassabili per la sicurezza	€ 22.000,00
TOTALE LAVORI (a1+a2) Euro 575.000,00	€ 575.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE	
b1) IVA 10%	€ 57.500,00
b2) Spese tecniche progettazione strutturale e D.L.	€ 43.139,20
b3) Accantonamento di cui all'Art.113 c.4 e 7 DLGS n° 163/2006	€ 11.500,00
b4) Spese accessorie e imprevisti	€ 6.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b1+b2+b3+b4)	€ 118.139,20
TOTALE SPESA PREVISTA (a1+a2+b1+b2+b3+b4)	€ 693.139,20

DATO ATTO:

- che il progetto di totali € 693.139,20 trova copertura nel bilancio di previsione 2024-2026, al capitolo 20210051253 che risulta finanziato come segue:

- 230.800,00 € Convenzione RFI (cap. 4021218)
- 230.800,00 € Avanzo vincolato da trasferimenti
- 231.015,94 € Avanzo disponibile

- 8.984,06 € Avanzo investimenti
- con Determina n. 107/2023 del 08/05/2023 è stata affidata la realizzazione delle opere in parola alla ditta INFRASTRUTTURE M&B SRL con sede in Via Legnone n. 4 - 20158 Milano (MI), partita IVA 10836260967, con la ridefinizione del seguente quadro tecnico economico a seguito dell'applicazione del ribasso offerto dalla medesima ditta in sede di trattativa pari al 5,807%;

a1) Importo complessivo dei lavori	€ 553.000,00
Sconto offerto 5,80700%	- € 32.112,71
a1.1) Importo lavori al netto dello sconto	€ 520.887,29
a2) Importo per oneri non ribassabili per la sicurezza	€ 22.000,00
a3) Totale lavori soggetti ad applicazione dell'IVA	€ 542.887,29
b1) IVA 10% sui lavori	€ 54.288,73
b2) Spese tecniche progettazione strutturale e D.L.	€ 43.139,20
b3) Accantonamento di cui all'Art.113 c.4 e 7 DLGS n° 163/2006	€ 11.500,00
b4) Spese accessorie e imprevisti	€ 41.323,98
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (b1+b2+b3+b4)	€ 150.251,91
TOTALE SPESA PREVISTA (a1+a2+b1+b2+b3+b4)	€ 693.139,20

DATO ATTO CHE:

- in corso d'opera il Direttore dei Lavori arch. Virginia Neglia dello STUDIO TECNICO ASSOCIATO PAPA-NEGLIA, proponeva le modifiche migliorative, integrative e non sostanziali rispetto all'appalto d'origine, il cui importo è contenuto entro i limiti del 15% del valore contrattuale ai sensi dell'art.120 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e dal comma 5 del medesimo articolo, ove dette modifiche non comportino modifiche sostanziali dei lavori affidati;

- che in data 22/08/2024 la D.L. con protocollo 11957 del 06/09/2024 ha consegnato la documentazione di perizia di cui al precedente richiamo;

- che in data 16 Settembre 2024 l'impresa appaltatrice nella persona del Legale Rappresentante Antonella Di Luca Lutupitto ha sottoscritto l'allegato atto di sottomissione impegnandosi ad eseguire opere integrative e migliorative con l'applicazione degli stessi patti e condizioni derivate dal contratto originario ed in particolare con un ribasso pari allo 5,807% così come specificato nell'allegato documento con titolo "Computo metrico estimativo di perizia";

- che il RUP arch. Massimo Collitorti ha sottoscritto il documento di cui al precedente richiamo al fine di procedere all'approvazione dello stesso e consentire il prosieguo dei lavori a cura dell'impresa sopra indicata cui veniva affidato l'appalto d'origine;

- per tale proposta, che non altera la natura dell'appalto ed è migliorativa rispetto alle condizioni originarie di progetto, è da prevedersi un impegno di importo pari ad € 40.798,34 oltre IVA al 10% di € 4.079,83 per complessivi € 44.878,17;

- la spesa indicata di € 44.878,17 trova copertura nel capitolo 20201051015 del Bilancio 2024-2026, esigibilità 2024, sugli impegni competenza da esigibilità n. 415/2024 e 413/2024;

- l'importo della medesima risulta contenuto entro il 15% dell'importo del contratto ai sensi dell'art.120 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e dal comma 5 del medesimo articolo ove dette modifiche non comportino modifiche sostanziali dei lavori affidati;

- il CIG di riferimento è 9620690C88, riferibile al contratto originario;

- è stata verificata la regolarità contributiva con acquisizione di DURC con protocollo INAIL 41076549 con scadenza di validità 20/09/2024;

VISTI altresì

- l'art. 107 c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore compiti di attuazione di obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 16 del 23/07/2024, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- di approvare l'atto di sottomissione e la relativa perizia integrativa di importo pari ad € 40.798,34 oltre IVA al 10% di € 4.079,83 per complessivi € 44.878,17, affidando la realizzazione dei lavori integrativi alla ditta INFRASTRUTTURE M&B SRL con sede in Via Legnone n. 4 - 20158 Milano (MI), partita IVA 10836260967, con applicazione degli stessi patti e condizioni del contratto d'origine con ribasso pari al 5,807%;
- di impegnare a favore di INFRASTRUTTURE M&B SRL, la somma di € 40.798,34 oltre IVA al 10% di € 4.079,83 per complessivi € 44.878,17 dando atto che la spesa di € 44.878,17 trova copertura al capitolo 20201051015 del Bilancio 2024-2026, esigibilità 2024, sugli impegni competenza da esigibilità n. 415/2024 e 413/2024;
- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;
- è stata verificata la regolarità contributiva con acquisizione di DURC con protocollo INAIL 41076549 con scadenza di validità 20/09/2024;
- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): 9620690C88;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Li, 19/09/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MANDUZIO AMEDEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

