



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI**

DETERMINAZIONE N. 142 / 2025

DEL 17/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA E ATTO DI SOTTOMISSIONE - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO COMUNALE "LO SCRIGNO" SITO IN INDUNO OLONA VIA CAPPELLETTA N. 4 IMPIANTI ELETTRICI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2025-2027", la Deliberazione C.C. n. 7 del 27/02/2025 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2025-2027", la Deliberazione G.C. n. 32 del 03/03/2025 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2025-2027" e la Deliberazione G.C. n. 44 del 09/04/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2024-2026";

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 08/08/2023 é stato approvato il progetto esecutivo di LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DELL'ASILO NIDO COMUNALE " LO SCRIGNO" SITO IN INDUNO OLONA VIA CAPPELLETTA n. 4 -IMPIANTI ELETTRICI per un importo di lavori di Euro 47.915,18.=, interamente soggetti a ribasso d'asta ed Euro 0,00.= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, nonché di Euro 32.463,54 per Somme a Disposizione dell'Amministrazione per un importo complessivo dell'opera di Euro 80.378,72

- con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 267/2023 del 11/08/2023 l'intervento in oggetto è stato aggiudicato alla Ditta De Pasquale Impianti di De Pasquale Francesco con sede in Bisuschio (VA) Via Fontanella n. 3 – P. IVA 03422660120 per un importo netto di € 47.436,03.=, a seguito di un ribasso offerto del 1,00% su Euro 47.915,18.=, interamente per lavori e senza oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO CHE:

- l'opera stata è finanziata come segue:

- per € 150.000,00 al capitolo 20212011020 interventi di potenziamento asilo nido finanziato con AVANZO disponibile;
- per € 25.373,03 al capitolo 20201051010 – manutenzione straordinaria e ristrutturazione immobili finanziato con AVANZO disponibile;

- la somma complessiva dell'affidamento ammontava ad € 47.436,03 oltre IVA pari € 10.435,93 per complessivi € 57.871,96 e trovava copertura nel Bilancio di previsione 2023-2025, sul capitolo di

spesa 20212011020 e 20201051010, impegni 836/2023 e 850/2023 finanziati con avanzo disponibile;

- in corso d'opera il Direttore dei Lavori Geom. Alba Barboni dello Studio Tecnico Fantoni & Leoni proponeva le modifiche migliorative, integrative e non sostanziali rispetto all'appalto d'origine, il cui importo è contenuto entro i limiti del 15% del valore contrattuale ai sensi dell'art.120 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e dal comma 5 del medesimo articolo, ove dette modifiche non comportino modifiche sostanziali dei lavori affidati, il tutto descritto nell'allegato atto di sottomissione e nella relativa relazione di perizia, per un importo complessivo di € 48.136,85 con aumento rispetto al contratto di origine di € 700,82 (iva esclusa);

- che in data 22/08/2024 la D.L. con protocollo 11455 del 22/08/2024 ha consegnato la documentazione di perizia di cui al precedente richiamo;

- che in data 13 Novembre 2024 l'impresa appaltatrice nella persona del Legale Rappresentante Francesco De Pasquale ha sottoscritto l'allegato atto di sottomissione impegnandosi ad eseguire opere integrative e migliorative con l'applicazione degli stessi patti e condizioni derivate dal contratto originario ed in particolare con un ribasso pari allo 1,00% *così come specificato nell'allegato documento con titolo "CME comprensivo delle modifiche contrattuali" e nel relativo "Quadro di raffronto"*;

- che il RUP arch. Massimo Collitorti ha sottoscritto il documento di cui al precedente richiamo al fine di procedere all'approvazione dello stesso e consentire il prosieguo dei lavori a cura dell'impresa sopra indicata cui veniva affidato l'appalto d'origine;

- per tale proposta, che non altera la natura dell'appalto ed è integrativa/migliorativa rispetto alle condizioni originarie di progetto, è da prevedersi un impegno di importo pari ad € 700,82 oltre IVA al 22% di € 154,18 per complessivi € 855,00;

- la spesa indicata trova copertura nel capitolo 20212011020 del Bilancio di previsione 2025-2027, esigibilità 2025, sull'impegno competenza da esigibilità n. 454/2025, sub-impegno n.14;

- l'importo della medesima risulta contenuto entro il 15% dell'importo del contratto ai sensi dell'art.120 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e dal comma 5 del medesimo articolo ove dette modifiche non comportino modifiche sostanziali dei lavori affidati;

- il CIG di riferimento è A001D14FCA , riferibile al contratto originario;

- è stata verificata la regolarità contributiva con acquisizione di DURC con protocollo INAIL_47208548 Data richiesta 27/12/2024 Scadenza validità 26/04/2025 ;

VISTI altresì

- l'art. 107 c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore compiti di attuazione di obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 9 del 18/02/2025, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- di approvare l'atto di sottomissione e la relativa perizia integrativa che contempla l'esecuzione di lavori migliorativi ed integrativi di importo pari ad importo pari ad € 700,82 - al netto del ribasso contrattuale del 1,00% - oltre IVA al 22% di € 154,18 per complessivi € 855,00 affidandone l'esecuzione alla ditta DE PASQUALE IMPIANTI DI DE PASQUALE FRANCESCO con sede in Bisuschio (VA), via Fontanella, 3 – P.IVA 03422660120 – CF DPSFNC93B24L682F;
- di impegnare a favore di DE PASQUALE IMPIANTI DI DE PASQUALE FRANCESCO con sede in Bisuschio (VA), via Fontanella, 3 – P.IVA 03422660120 – CF DPSFNC93B24L682F, la somma di € 700,82 - al netto del ribasso contrattuale del 1,00% - oltre IVA al 22% di € 154,18 per complessivi € 855,00 dando atto che la spesa trova copertura al capitolo 20212011020 del Bilancio di previsione 2025-2027, esigibilità 2025, sull'impegno competenza da esigibilità n. 454/2025, sub-impegno n.14;
- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;
- di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva con acquisizione di DURC con protocollo INAIL_47208548 Data richiesta 27/12/2024 Scadenza validità 26/04/2025;
- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): A001D14FCA ;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Li, 17/04/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MANDUZIO AMEDEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)