


CRONOPROGRAMMA

N FASE DI LAVORO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Allestimento del cantiere e 

installazione ponteggio

2

Demolizioni intonaci, tavolati, 

pavimentazioni, rivestimenti e 

massetti.

3

Rinforzo porzione solaio piano terra 

con profilati metallici previo 

realizzazione plinti fondazione

4

Rinforzo porzione solaio piano primo 

con fissaggio pioli, rete metallica e 

getto in cls 

5

Esecuzione nuovi tavolati in laterizio 

e realizzazione scala di collegamento 

in c.a.

6

Assistenza muraria impianti e posa 

tubazioni

Le varie fasi di lavoro vengono raffigurate mediante uno schema di coordinate cartesiane strutturato in ascisse su 48 settimane, pari a circa 12 mesi; 

nelle coordinate vengono evidenziate le varie fasi di lavoro previste dal progetto dell’opera. (per ogni fase di appalto)



N FASE DI LAVORO 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

7

Rimozione serramenti esistenti, 

davazali, soglie, contorni e posa 

davanzali.

8

Formazione intonaci, ripristini e 

cartongessi

9

Ripristini in facciata ed esecuzione 

coibentazione a cappotto.

N FASE DI LAVORO 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

10

Manutenzione copertura, lattonerie 

e installazione linea vita e 

coibentazione sottotetto

11

Formazione massetti e posa 

pavimentazione e rivestimenti

12 Posa serramenti, pensilina e porte

13

Realizzazione/adeguamento 

impianto idrico sanitario e 

riscaldamento



N FASE DI LAVORO 43 44 45 46 47 48

14

Realizzazione/adeguamento 

impianto elettrico

15 Installazione impianto fotovoltaico

16

Smontaggio ponteggio e smobilizzo 

cantiere


