


CRONOPROGRAMMA 

Le varie fasi di lavoro vengono raffigurate mediante uno schema di coordinate cartesiane strutturato in ascisse su 13 settimane, pari a 

circa 90     giorni; nelle coordinate vengono evidenziate le varie fasi di lavoro previste dal progetto dell’opera. 

N

. 
FASE DI LAVORO 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13

1 Approntamento cantiere

2 
Scrostamento intonaco esistente e 
pulizia travetti

3 Rimozione pavimentazione esistente
palestre piano primo

4 Posa e fissaggio rete nervata a 
soffitto

5 Posa controsoffitto

6 Posa nuova pavimentazione

7  Tinteggiatura

 8 Smobilizzo cantiere

  


