


CRONOPROGRAMMA

N FASE DI LAVORO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 Allestimento cantiere

2 Scavi in sezione / demolizioni

3

Getto in cls formazione muro 

recinzione

4

Reaaliizazione sottofondi/rivevati in 

misto naturale e stabilizzato 

5 Posa conglomerato bituminoso 

6 Posa terra da coltivo

7 Sistemazioni a verde

8 Segnaletica ed arredo urbano

10 Smobilitazione cantiere

Le varie fasi di lavoro vengono raffigurate mediante uno schema di coordinate cartesiane strutturato in ascisse su 120 giorni, paria a circa  17 settimane; 

nelle coordinate vengono evidenziate le varie fasi di lavoro previste dal progetto dell’opera. (per ogni fase di appalto)


