


Cronoprogramma lavorazioni

Si prevede l'esecuzione in 90 gg pari a circa 12 settimane

Descrizione fase  Settimana

1 2 3 4' 5 6 7 8 9 10 11 12

Approntamento cantiere

Scotico

Scavi  

Posa condotte e manufatti

Reinterro cavi

Ripiego cantiere


