


  
 

 

CRONOPROGRAMMA – (programma grafico) 

Le varie fasi di lavoro vengono raffigurate mediante uno schema di coordinate cartesiane strutturato 

in ascisse su 14 settimane, pari a circa 100 giorni; nelle coordinate vengono evidenziate le varie fasi 

di lavoro previste dal progetto dell’opera.  
N.  FASE DI LAVORO  1  2-  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  

1  Allestimento cantiere              
 

        

2  Rimozione serramenti                     
3  Posa serramenti,                      

4  Ripiego cantiere                      

                        

                       

                       
                         

                        

                         

                        
                        

 
 


