

COMUNE DI INDUNO OLONA (VA)



INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RESTAURO CONSERVATIVO DEL PONTE DELLA STRADA " VIA PER BREGAZZANA"

Progetto " ESECUTIVO"

ELABORATO

Crono-programma

Revisioni		Data	Descrizione	Redatto e controllato
	1	MAR_2024	ESECUTIVO	Ing. Carcano
	2			
	3			
	-			

Progettista:

STUDIO TECNICO - Ing. Marco Carcano

via F. Crispi, 77 - 21100 Varese

Tel. 0332/212877

E-mail info@marcocarcano.it

PEC marco.carcano@ingpec.eu



Scala:

Elaborato n°:

10

CRONOPROGRAMMA LAVORI

FASI DI LAVORO		mese 1	mese 2	mese 3	mese 4	mese 5
IMPIANTO CANTIERE - montaggio ponteggio e piani di lavoro	22					
LAVORI A QUOTA STRADA	38					
LAVORI SUL PONTEGGIO	75					
FINITURE E SMOBILIZZO CANTIERE	30					
Totale giorni consecutivi	150					