



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 168 / 2024

DEL 20/05/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO OPERE INTEGRATIVE E MIGLIORATIVE IN PERIZIA NELL'AMBITO DEGLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON FINANZIAMENTO EX LEGGE 160/2019 REALIZZAZIONE - IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO LA PALESTRA "LUIGI GANNA" SITUATA IN VIA CROCI, 23 - INDUNO OLONA (VA) CUP: B71B23000320006

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, la Deliberazione C.C. n. 7 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026; la Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente", Deliberazione G.C. n. 23 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026" e Deliberazione G.C. n. 44 del 09/04/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2024-2026”;

PREMESSO CHE:

- con il Decreto del 14 gennaio 2020 del Ministero dell'Interno di assegnazione dei contributi ai Comuni per le annualità 2021 – 2024, disposti dall'art.1, commi 29 – 37, della legge 27 dicembre 2019, nr. 160, per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di sviluppo territoriale sostenibile per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e per l'efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;

- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 108 del 08.08.2023 ad oggetto “Approvazione del documento di indirizzo progettuale (D.I.P.), ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 36/2023 – Allegato I.7 ART. 3 – Interventi di efficientamento energetico con finanziamento ex legge 160/2019 – Realizzazione di impianto fotovoltaico palestra Luigi Ganna di via Croci – CUP: B71B23000320006”, quale progetto di adesione al Decreto Ministeriale per l'anno 2023, individuando quale obiettivo prioritario l'installazione di un nuovo impianto fotovoltaico da installare presso la palestra L. Ganna di via Croci;

- con Delibera di G.C. n. 112 del 08/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo “INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON FINANZIAMENTO EX L. 160/2019 - REALIZZAZIONE DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO PALESTRA L. GANNA DI VIA CROCI CUP: B71B23000320006” regolarmente redatto dalla Società Varescontrolli srl, nella persona dell'ing. Dario Bellocchio, nel rispetto degli accordi di cui alla Determinazione sopra richiamata;

- con Determina n. 298/2023 del 14/09/2023 è stata affidata la realizzazione delle opere in parola alla ditta DE PASQUALE IMPIANTI DI DE PASQUALE FRANCESCO con sede in Bisuschio (VA),

via Fontanella, 3 – P. IVA. 03422660120, con la definizione del seguente quadro tecnico economico, così definito in relazione all'applicazione del ribasso offerto dalla medesima ditta in sede di trattativa pari al 13,6%;

a.1.1	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni a base di gara	€ 57.884,97
	A detrarre Ribasso – 13,6%	- € 7.872,36
a.3.1	Importo dei lavori	€ 50.012,61
a.2	Oneri per la sicurezza	€ 3.058,45
a	Totale a base di appalto	€ 53.071,06
b.1	Incarichi professionali: <i>inclusi contributi 4% e IVA al 22%</i>	€ 19.786,94
b.2	Imprevisti	€ 10.581,02
b.3	Accantonamento art. 45 D. Lgs. 36/2023	€ 1.218,87
b.4	IVA al 10% sui lavori	€ 5.307,11
b.5	Contributo ANAC	€ 35,00
b	Totale somme a disposizione	€ 36.928,94
a+b	Totale stanziamento da QTE	€ 90.000,00

DATO ATTO CHE:

- si è ritenuto opportuno apportare delle modifiche integrative entro i limiti del 15% del valore dell'appalto ai sensi dell'art.120 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e dal comma 5 del medesimo articolo ove dette modifiche non comportino modifiche sostanziali dei lavori affidati;

- tali modifiche riguarderanno l'integrazione e miglioramento del realizzando impianto fotovoltaico con l'inserimento integrativo di:

- wall-box (colonnina di ricarica auto) con relativo supporto per il fissaggio a terra;
- sistema per la supervisione della stazione di cui al punto precedente;
- fornitura e posa di interruttori e linee di alimentazione per quanto ai precedenti punti;
- opere di muratura per la posa della wall-box e delle condutture elettriche;
- ampliamento sistema di accumulo per 20kWh di immagazzinamento dell'energia elettrica;
- lavorazioni aggiuntive per il fissaggio dei pannelli in copertura e per la posa del manufatto di protezione delle apparecchiature fotovoltaiche;

- che in data 2 aprile 2024 con prot. n. 4558 Il Direttore dei Lavori, ing. Dario Bellocchio in nome e per conto della Società Varese controlli cui è affidato l'incarico professionale in parola, ha presentato idonei documenti di perizia ivi compreso apposito atto di sottomissione dell'impresa appaltatrice DE PASQUALE IMPIANTI DI DE PASQUALE FRANCESCO con sede in Bisuschio (VA), via Fontanella, 3 – P. IVA. 03422660120 che si impegna ad eseguire dette opere integrative e migliorative con l'applicazione degli stessi patti e condizioni derivate dal contratto originario ed in particolare con un ribasso pari allo 13,6%;

- per tale proposta, che non altera la natura dell'appalto ed è migliorativa rispetto alle condizioni originarie di progetto, è da prevedersi un impegno di importo pari ad € 7.810,15 - oltre IVA al 10 % di € 781,02 - per complessivi **€ 8.591,17**;

- tale spesa trova regolare copertura nel quadro economico sopra richiamato al capitolo 20201051011 (impegno 370/2024) impegno competenza da esigibilità 2024, bilancio 2024-2026;

- l'importo della medesima risulta contenuto entro il 15% dell'importo del contratto ai sensi dell'art.120 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e dal comma 5 del medesimo articolo ove dette modifiche non comportino modifiche sostanziali dei lavori affidati;

- il CIG di riferimento è **A00CDA54D9**, riferibile al contratto originario;

- è stata verificata la regolarità contributiva con acquisizione di DURC con protocollo INPS _40694590 con scadenza di validità 17/08/2024;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 4 del 24/03/2023, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- di approvare la proposta migliorativa ed integrativa del valore di di importo pari ad € 7.810,15 - oltre IVA al 10 % di € 781,02 - per complessivi € 8.591,17, affidando la realizzazione delle medesime alla ditta DE PASQUALE IMPIANTI DI DE PASQUALE FRANCESCO con sede in Bisuschio (VA), via Fontanella, 3 – P. IVA. 03422660120, con applicazione degli stessi patti e condizioni del contratto d'origine n. rep. 2/2024 del 13/03/2024 e dunque con ribasso pari al 13,6%;
- di impegnare a favore di DE PASQUALE IMPIANTI DI DE PASQUALE FRANCESCO con sede in Bisuschio (VA), via Fontanella, 3 – P. IVA. 03422660120, € 7.810,15 - oltre IVA al 10 % di € 781,02 - per complessivi € 8.591,17;
- di registrare l'impegno contabile derivante, comprensivo di IVA, imputando la stessa al capitolo 20201051011 (impegno 370/2024) impegno competenza da esigibilità 2024, bilancio 2024-2026 finanziato con Capitolo in entrata 4021102 – PNRR Contributi Effic. Energetico (acc. 124/2024 competenza da esigibilità);
- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;
- di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva con acquisizione di DURC con protocollo INPS _40694590 scadenza di validità 17/08/2024;
- - di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): A00CDA54D9;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 20/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COLLITORTI MASSIMO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)