



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE TECNICO

DETERMINAZIONE N. 169 / 2024

DEL 20/05/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE E AFFIDAMENTO DI LAVORI INTEGRATIVI E MIGLIORATIVI IN PERIZIA NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO SINTETICO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "F. MARONI" CUP: B75B23001680004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, la Deliberazione C.C. n. 7 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026; la Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente", Deliberazione G.C. n. 23 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026" e Deliberazione G.C. n. 44 del 09/04/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2024-2026"

PREMESSO CHE:

- che con la Delibera di Giunta Comunale n. 156 del 12/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo "LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO SINTETICO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "F. MARONI" CUP: B75B23001680004;
- che con Determinazione 554/2023 del 21/12/2023 si è provveduto all'affidamento dei "LAVORI DI REALIZZAZIONE CAMPO SINTETICO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO "F. MARONI" CUP: B75B23001680004, alla ditta Limonta Sport spa P.IVA 00354970139 con sede in Corso xxv aprile 167/b, 22036 ERBA (Italia) – CIG:

DATO ATTO CHE:

- in corso d'opera, in seguito all'avvio delle attività di scarifica e scavo del terreno, sono state rilevate situazioni impreviste, consistenti nel reperimento di una vasca di raccolta di acque piovane e di una linea di messa a terra parzialmente interrata dell'impianto di illuminazione del campo;
- entrambe le situazioni reperite in prossimità della recinzione perimetrale esistente, per la quale si era previsto in sede di progetto il mantenimento su due dei quattro lati, sono interferenti con l'area di progetto del campo da gioco e che a causa di tali interferenze è necessario prevedere la realizzazione di opere e lavorazioni integrative da eseguire in concomitanza con le opere principali;
- che per quanto richiamato al punto precedente risulta opportuno affidare tali opere integrative al medesimo soggetto affidatario delle opere principali oggetto di appalto;

- che con l'atto di sottomissione l'appaltatore si impegna all'esecuzione delle lavorazioni migliorative ed integrative agli stessi patti e condizioni del contratto d'origine ovvero all'applicazione del medesimo ribasso offerto in sede di offerta;

- che tali lavorazioni integrative e migliorative rientrano sia nei limiti del 15% del valore dell'appalto ai sensi dell'art.120 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 sia nei criteri di cui al comma 5 del medesimo articolo ove le stesse non comportano modifiche sostanziali dei lavori affidati;

- che l'importo delle lavorazioni per far fronte alle sistemazioni impreviste - al netto del ribasso dello 0,1% proposto in sede di offerta è di € 13.384,52 - oltre IVA al 10% pari ad € 1.338,45 - per complessivi € 14.722,97 così come specificato e computato nell'allegato atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;

- che la spesa indicata di € 14.722,97 trova copertura come segue:

- € 4.400,00 al capitolo 20201051090 del Bilancio di previsione 2024-2026 (impegno competenza da esigibilità n. 377/24) finanziato con avanzo disponibile;
- 10.322,97 al capitolo 20201051010 del Bilancio di previsione 2024-2026, esigibilità 2024 finanziato con Ristorno frontalieri al capitolo in Entrata4021173, esigibilità 2024, come da scheda contabile allegata;

VISTI altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 4 del 24/03/2023, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- di approvare la proposta migliorativa ed integrativa al netto del ribasso dello 0,1% per un importo di € 13.384,52 - oltre IVA al 10% pari ad € 1.338,45 - per complessivi € 14.722,97, affidando la realizzazione delle medesime alla ditta Limonta Sport spa P.IVA 00354970139 con sede in Corso xxv aprile 167/b, 22036 ERBA (Italia), con applicazione degli stessi patti e condizioni del contratto d'origine n. rep. 1336/2024;
- di impegnare a favore di Limonta Sport spa P.IVA 00354970139 con sede in Corso xxv aprile 167/b, 22036 ERBA (Italia), € 13.384,52 - oltre IVA al 10% pari ad € 1.338,45 - per complessivi € 14.722,97;

- di dare atto che la spesa indicata di € 14.722,97 trova copertura come segue:
 - € 4.400,00 al capitolo 20201051090 del Bilancio di previsione 2024-2026 (impegno competenza da esigibilità n. 377/24) finanziato con avanzo disponibile;
 - 10.322,97 al capitolo 20201051010 del Bilancio di previsione 2024-2026, esigibilità 2024 finanziato con Ristorno frontalieri al capitolo in Entrata 4021173, esigibilità 2024, come da scheda contabile allegata;
- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;
- di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva con acquisizione di DURC con protocollo INAIL 42925245 scadenza di validità 12/07/2024;
- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): A03CE16826;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Li, 20/05/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 COLLITORTI MASSIMO
 (Sottoscritto digitalmente ai sensi
 dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)