

**COMUNE DI INDUNO OLONA**

Provincia di Varese

**SETTORE LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI****DETERMINAZIONE N. 240 / 2024****DEL 29/07/2024**

OGGETTO: APPROVAZIONE PERIZIA E ATTO DI SOTTOMISSIONE PER VARIAZIONI NON SOSTANZIALI NELL'AMBITO DELLE "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO B.A. PIAZZA GIOVANNI XXIII" CUP: B73D23000910004

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTE: la Deliberazione C.C. n. 6 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024-2026, la Deliberazione C.C. n. 7 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026; la Deliberazione G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente", Deliberazione G.C. n. 23 del 20/02/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2024-2026" e Deliberazione G.C. n. 44 del 09/04/2024 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione – PIAO 2024-2026";

PREMESSO CHE:

- che con la Deliberazione n. 152 del 05/12/2023 è stato approvato il progetto esecutivo "OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO B.A. PIAZZA GIOVANNI XXIII - COMUNE DI INDUNO OLONA" CUP: B73D23000910004, con il seguente Quadro Tecnico Economico:

<i>Importo per l'esecuzione delle lavorazioni di riqualificazione</i>	216.238,85 €
<i>Importo abbattimento delle Barriere Architettoniche</i>	26.726,15 €
<i>A.0 Totale dei lavori</i>	242.964,99 €
<i>A.1 Totale oneri della sicurezza</i>	3.919,54 €
<i>A LAVORI A BASE DI APPALTO</i>	246.884,53 €
<i>B.1 IMPREVISTI</i>	4.391,69 €
<i>B.2.1 ADEGUAMENTO I.P. E IMPIANTI SEMAFORICI</i>	45.000,00 €
<i>B.3.1 Assicurazione dipendenti (non soggetto a I.V.A.)</i>	271,57 €
<i>B.3.2 Accantonamento art. 45 D. Lgs.36/2023 (non soggetto ad I.V.A.)</i>	4.937,69 €
<i>B.3.3 Spese per pubblicità</i>	218,96 €
<i>B.3.4 Contributo ANAC</i>	225,00 €
<i>B.4.0 Attuazione PSC e relativo Incarico professionali (IVA inclusa)</i>	8.000,00 €
<i>B.5.0 IVA 10% LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE</i>	22.023,88 €
<i>B.5.1 IVA 10% ONERI SICUREZZA</i>	391,95 €
<i>B.6 IVA 4% LAVORI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE</i>	1.069,05 €
<i>B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</i>	86.529,80 €
<i>TOTALE Q.T.E.</i>	333.414,33 €

DATO ATTO

- che l'opera in parola per l'importo complessivo di € 333.414,33 trova copertura finanziaria per l'annualità 2024, ai capitoli: • 20210051082 "RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIOVANNI XXIII" € 250.000,00 • 20210051083 "COMPLETAMENTO PIAZZA GIOVANNI XXIII" € 83.414,33

- che l'opera in parola risulta finanziata come segue: • Risorse ritorno frontalieri, capitolo in entrata 4021173 € 250.000,00 • Avanzo vincolato da indebitamento € 83.414,33
- con Determina n. 583/2023 del 28/12/2023 è stata affidata la realizzazione delle opere in parola VARESE PORFIDI SRL - Indirizzo e-mail vareseporfidi@pec.it - Partita IVA 01703290120, con sede in via Lungolago Schiranna, 15 - 21100 VARESE, con la definizione del seguente quadro tecnico economico, così definito in relazione all'applicazione del ribasso offerto dalla medesima ditta in sede di trattativa pari al 12,05;

A.0	Importo dei lavori ribassati	213.687,71 €	di cui
	<i>Importo per l'esecuzione delle lavorazioni di riqualificazione (IVA 10%)</i>	190.182,06 €	
	<i>Importo abbattimento delle Barriere Architettoniche (IVA 4%)</i>	23.505,65 €	
A.1	Oneri della sicurezza	3.919,54 €	
A	Totale importo lavori aggiudicati	217.607,25 €	
B.1	Imprevisti	37.421,22 €	
B.2.1	ADEGUAMENTO I.P. E IMPIANTI SEMAFORICI	45.000,00 €	
B.3.1	Assicurazione dipendenti (non soggetto a I.V.A.)	239,37 €	
B.3.2	Accantonamento - art. 45 D. Lgs.36/2023 (non soggetto ad I.V.A.)	4.352,15 €	
B.3.3	Spese per pubblicità	218,96 €	
B.3.4	Contributo ANAC	225,00 €	
B.4.0	Attuazione PSC e relativo Incarico professionali (IVA inclusa)	8.000,00 €	
B.5.0	IVA 10% LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE	19.018,21 €	
B.5.1	IVA 10% ONERI SICUREZZA	391,95 €	
B.6	IVA 4% SUI LAVORI DI ABBATTIMENTO DELLE B.A.	940,23 €	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	115.807,08 €	
	TOTALE Q.T.E.	333.414,33 €	

DATO ATTO CHE:

- in corso d'opera si sono riscontrate situazioni non prevedibili in sede di progetto, come meglio descritto nell'allegato atto di sottomissione e nella relativa perizia, che hanno necessitato lo svolgimento di opere aggiuntive e lo stralcio di altre opere, il tutto in ragione di modifiche non sostanziali contenute entro i limiti del 15% del valore dell'appalto ai sensi dell'art.120 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e dal comma 5 del medesimo articolo ove dette modifiche non comportino modifiche sostanziali dei lavori affidati;

- che in data 01 Luglio 2024 l'impresa appaltatrice nella persona del Legale Rappresentante Rosalia Ambrosetti ha sottoscritto l'allegato atto di sottomissione impegnandosi ad eseguire opere integrative e migliorative con l'applicazione degli stessi patti e condizioni derivate dal contratto originario ed in particolare con un ribasso pari allo 12,05% e contestualmente di accettare lo stralcio di opere e lavorazioni non sostanziali rispetto all'oggetto dell'appalto, come meglio specificato nei documenti di perizia allegati;

- per tale proposta, che non altera la natura dell'appalto ed è migliorativa rispetto alle condizioni originarie di progetto, è da prevedersi un impegno di importo pari ad € 12.379,83 (oltre IVA differenziata al 10% ed al 4%) per complessivi € 14.858,28;

- la spesa indicata di € 14.858,28 trova copertura come segue al capitolo 20210051083 del Bilancio di previsione 2024-2026 (impegno competenza da esigibilità n. 405/24);

- l'importo della medesima risulta contenuto entro il 15% dell'importo del contratto ai sensi dell'art.120 comma 3 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e dal comma 5 del medesimo articolo ove dette modifiche non comportino modifiche sostanziali dei lavori affidati;

- il CIG di riferimento è **9308111032**, riferibile al contratto originario;

- è stata verificata la regolarità contributiva con acquisizione di DURC con protocollo INAIL 44145382 con scadenza di validità 15/10/2024;

VISTI altresì

- l'art. 107 c. 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore compiti di attuazione di obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

RICHIAMATO il provvedimento sindacale n° 6 del 16/05/2024, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano al sottoscritto le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

RAVVISATA la propria competenza in merito;

DATO ATTO che il presente provvedimento trasmesso al Responsabile del Servizio Finanziario, diverrà esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile e sarà quindi iscritto nel relativo registro e pubblicato all'albo pretorio;

D E T E R M I N A

- di approvare l'atto di sottomissione e la relativa perizia integrativa di importo pari ad € 12.379,83 (oltre IVA differenziata al 10% ed al 4%) per complessivi € 14.858,28, affidando la realizzazione dei lavori integrativi alla ditta VARESE PORFIDI SRL Partita IVA 01703290120, con sede in via Lungolago Schiranna, 15, 21100 VARESE, con applicazione degli stessi patti e condizioni del contratto d'origine con ribasso pari al 12,05%;
- di impegnare a favore di VARESE PORFIDI SRL Partita IVA 01703290120, la somma di € 12.379,83 (oltre IVA differenziata al 10% ed al 4%) per complessivi € 14.858,28;
- di dare atto che la spesa di 14.858,28 trova copertura al capitolo 20210051083 del Bilancio di previsione 2024-2026 (impegno competenza da esigibilità n. 405/24);
- di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;
- di dare atto che è stata verificata la regolarità contributiva con acquisizione di DURC con protocollo INAIL_44145382 scadenza di validità 15/10/2024;
- di dare atto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): A00CDA54D9;

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 29/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MANDUZIO AMEDEO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

