



COMUNE DI INDUNO OLONA

Settore Tecnico
Servizio Lavori Pubblici

**INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
E ABBATTIMENTO B.A. - VIABILITÀ LOCALE**

CUP: B73D23000990004

PROGETTO DI FTE ED ESECUTIVO (unica fase)
(art. 41 del D. Lgs. n. 36/2023 - ALLEGATO I.7 art.22)

Contratto Registro Rep. N. 12/2024- scritture private
Impresa esecutrice: VAR.COS SRL, Lavena Ponte Tresa (VA) CAP 21037
Codice Identificativo Gara (CIG) B0A929B164

**Perizia suppletiva
Atto di sottomissione**

Il Direttore dei Lavori
Il Funzionario SS.TT. Amedeo Manduzio
Sottoscritto digitalmente

VISTO DEL RUP
Il Funzionario SS.TT. Massimo Collitorti
Sottoscritto digitalmente

"INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ABBATTIMENTO B.A. SULLA VIABILITÀ LOCALE" CUP: B73D23000990004 - Contratto Registro Rep. N. 12/2024- scritture private
Impresa esecutrice: VAR.COS SRL, Lavena Ponte Tresa (VA), in Tarca n. 30 – CAP 21037
Codice Identificativo Gara (CIG) B0A929B164

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 164 del 20/02/2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di cui all'oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 225 del 05/07/2024 del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzione, i lavori sono stati affidati alla ditta VAR.COS S.r.l., con sede in Lavena Ponte Tresa (VA), via Tarca n. 30, C.F. e P.IVA 02112050121, REA VA-231117, per un importo contrattuale pari a € 384.515,60 oltre IVA, di cui € 374.515,60 per lavori soggetti a ribasso e € 10.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- l'impresa ha offerto un ribasso del 23,255 % sull'importo a base d'appalto di € 488.000,00;
- circostanze imprevedute e imprevedibili alla data dell'affidamento, hanno reso necessario eseguire lavorazioni integrative di ripristino e manutenzione straordinaria finalizzate a garantire la sicurezza e la funzionalità della viabilità locale;
- è stata redatta Perizia Integrativa, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023, avente ad oggetto l'integrazione del contratto originario con lavorazioni aggiuntive di analoga natura;
- le modifiche introdotte non alterano l'impostazione progettuale né l'oggetto principale dell'appalto, sussistendo i motivi di cui all'art. 120, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023;
- l'importo dei lavori integrativi, determinato applicando il ribasso d'asta del 23,255 % ai prezzi di riferimento, ammonta a € 76.114,76 oltre IVA e, conseguentemente, il nuovo importo complessivo dell'appalto risulta pari a € 460.630,36 oltre IVA;

Tutto ciò premesso

Tra: Il Comune di Induno Olona, rappresentato dal R.U.P. – Funzionario dell'ente- Massimo Collitorti, in qualità di Stazione Appaltante, e La ditta VAR.COS S.r.l., rappresentata dal legale rappresentante pro tempore, si conviene e si sottoscrive quanto segue:

- La ditta accetta senza riserva alcuna l'esecuzione delle lavorazioni integrative come descritte nella Perizia Integrativa redatta dal Direttore dei Lavori.
- L'importo aggiuntivo dei lavori è fissato in € 76.114,76 oltre IVA, per un nuovo importo complessivo del contratto pari a € 460.630,36 oltre IVA.
- Restano ferme le condizioni contrattuali originarie, salvo quanto modificato con il presente atto.
- L'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive avverrà nei tempi stabiliti dal Direttore dei Lavori, senza variazioni sostanziali ai termini generali dell'appalto.

L'appaltatore – Legale rappresentante
Geom. Claudio Belotti
Sottoscritto digitalmente

Il Funzionario SS.TT. Massimo Collitorti
Sottoscritto digitalmente