



STUDIO TECNICO LODI

Per. Ind. LODI MASSIMO

PROGETTAZIONE E CONSULENZA Elettrotecnica

Via Don Enrico Locatelli n. 20/B - 21029 Vergiate (VA) - tel. : 0331.917047

web: <http://www.studiotecnicolodi.it> - e-mail: massimo@studiotecnicolodi.it

P. IVA: 02239140029

C. F.: LDO MSM 73A20 I819X

Ordine dei Periti Ind. e dei Periti Ind. Laureati della Provincia di Varese n. 1235

MODIFICA LA CONTRATTO

ex art. 106 c. 1 a) del d. lgs. 50/2016 e s. m. i.

Commessa :	STL2022282	2		
Elaborato :	STL2022282-320_v1	1		
Data :	Marzo 2023	0	23/03/2023	Emissione
Pagina :	Copertina	REV.	DATA	OGGETTO REVISIONE

Committente

COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

Via Gian Pietro Porro, 35 – 21056 Induno Olona (VA)


Oggetto

REVISIONE E ADEGUAMENTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA / ESECUTIVA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA – LOTTO 1

Variante del 23/03/2023 per sostituzione collegamento fibra ottica A.S.Far.M. - Polizia Locale con trasmissione radio e adeguamento alimentazioni elettriche telecamere installate su pali I. P. esistenti

Titolo

QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO comprensivo delle modifiche contrattuali



IL PROGETTISTA

IL COMMITTENTE

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO
Modifica del contratto ai sensi dell'art. 106 d.lgs 50/2016

QUADRO ECONOMICO A MARZO 2023 (contratto con variante del 23/03/2023)		
Importo lavori da eseguire		€ 60 008,79
Ribasso offerto 3%		€ 1 800,26
Totale al netto del ribasso		€ 58 208,53
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 2 811,97
Somma Importo lavori	€ 61 020,50	
Somme a disposizione	€ 13 858,28	
di cui per imprevisti e lavori in economia, iva compresa		€ 433,77
di cui spese tecniche e generali progetto e D.L.		
di cui Oneri IVA opere 22%		€ 13 424,51
di cui oneri IVA sp. Tecn. 22%		
di cui oneri cassa professionale 5%		
TOTALE		€ 74 878,78