

Lavori: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E RISANAMENTO DEL CORPO DI COLOMBARI "E" PRESSO IL CIMITERO COMUNALE – CUP B72E22042080004 - CIG 9536408CD3

Impresa: EDILIZIA AKI SAS DI GENNARI PIERLUIGI con sede a Induno Olona in via Cesariano 51/G, (Partita IVA 03084660129)

ATTO DI SOTTOMISSIONE E CONCORDAMENTO NUOVO PREZZO

Premesso:

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. n. 153/2022 del 13/12/2022 è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo delle opere di messa in sicurezza e risanamento del corpo di colombari "E" presso il Cimitero comunale, redatto dal Settore Tecnico comunale
- che con Determinazione n° 533/2022 del 27/12/2022 sono state aggiudicate le opere di messa in sicurezza e risanamento del corpo di colombari "E" presso il Cimitero comunale all'impresa EDILIZIA AKI SAS DI GENNARI PIERLUIGI con sede a Induno Olona in via Cesariano 51/G, (Partita IVA 03084660129) per un importo di € 64.173,77, oltre oneri per la sicurezza per € 1.400,00 e quindi per un importo contrattuale di € 65.573,77 oltre IVA 22% su € 61.309,77 (€ 13.488,15) ed IVA 4% su 4.264,00 (€ 170,56) per complessivi € 79.232,48;
- che si è valutata, in corso d'opera, la possibilità di sostituire la prevista rasatura doppia delle parti ammalorate della soletta con controsoffitto in aderenza da realizzarsi con montaggio di apposita struttura metallica 6/10, guide perimetrali 28 x 30 cm, montanti 50x27, applicazione di lastre da mm 15 con sistema antisfondellamento al fine di garantire la sicurezza e l'ancoraggio delle possibili parti di tavella soggette ad ammaloramento.

TUTTO CIÒ PREMESSO

l'anno **duemilaventitre** il giorno **dodici** del mese di **aprile** con il presente atto si conviene quanto segue:

1. l'impresa appaltatrice, nella persona del legale rappresentante Pierluigi Gennari, assume l'impegno di eseguire senza eccezione i lavori diversi secondo la presente perizia di variante tecnica.
2. Le condizioni di esecuzione sono quelle del contratto principale ed agli stessi prezzi in esso elencati;
3. L'importo totale complessivo dei lavori di cui trattasi non varia, ed è il medesimo del quando economico finanziario iniziale e previsto in Bilancio.
4. I lavori di cui al presente atto formano un tutto unico ed inscindibile con quelli di cui al contratto principale, sia agli effetti contabili che del collaudo;
5. Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione Comunale solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Inoltre tra la sottoscritta Geom. Samantha Moroni, in qualità di Direttore dei Lavori, e il geom. Pierluigi Gennari, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa EDILIZIA AKI SAS DI GENNARI PIERLUIGI di Induno Olona, sono stati concordati i seguenti nuovi prezzi unitari aggiuntivi a quelli rubricati nell'elenco prezzi del contratto principale, in base ai quali saranno pagati i lavori in variante di cui trattasi:


NP1 Fornitura e posa di controsoffitto in aderenza costituito da struttura metallica 6/10, guide perimetrali 28 x 30 cm, montanti 50x27, applicazione di lastre da mm 15 con sistema antisfondellamento, stuccatura dei giunti pronto per essere tinteggiato

prezzo €/mq 49,78

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, e lo sarà per l'Amministrazione dopo intervenute le approvazioni di legge. Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA

(Geom. Pierluigi Gennari)



IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Geom. Samantha Moroni)

