Settore Tecnico
Servizio Lavori Pubbilici

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE E ABBATTIMENTO B.A.
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PROGETTO DI FTE ED ESECUTIVO (unica fase)
(art. 41 del D. Lgs. n. 36/2023 - ALLEGATO 1.7 art.22)

PE.09 — Cronoprogramma
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Approntamento del cantiere - autorizzazioni per occupazione, posa
divieti di sosta, semafori provvisori, ecc..
Coordinamento gestori sottoservizi e P.L.
FASE 1 - INTERVENTI SU PIAZZA ESISTENTE, MARCIAPIEDI E
PREDISPOSIZIONI I.P.
Rimozione e accatastamento pavimentazione in pietra esistente
Predisposizioni I.P. ed impianti semaforici
Preparazione piano di posa con pulizia e ripristini su massetto esistente
Piantagione alberature
Realizzazione marciapiedi e spazi pedonali risuo materiali rimossi

Pavimentazione Piazza Giovanni XXIII

Arredo urbano sedute e parigine

FASE 2 - INTERVENTI SU VIA PORRO

Disfacimento esistente e preparazione fondo per massetto

Realizazzione massetto armato

Pavimentazione via Porro

Arretramento marciapiedi via Porro (fronte casa parrocchiale)

Fresatura e riasfaltature viabilita circostante

Segnaletica orizzontale




