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CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

L’elaborato conƟene il cronoprogramma delle opere del progeƩo di faƫbilità tecnico-economica per l’efficientamento

energeƟco degli uffici comunali di Villa Bianchi SiƟ in Via Gian Pietro Porro 35 – Induno Olona (VA) (Bando SEED PA).

I contenuƟ del testo, l’impostazione metodologica e grafica sono coperƟ dai diriƫ di proprietà intelleƩuale dell’autore a norma di legge.
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VILLA STORICA - Interventi non finanziabili

Opere per la sicurezza: allestimento cantiere e montaggio / sm. ponteggi

Restauro serramenti

Interventi sulle pavimentaizoni interne

Interventi sulle facciate

Interventi sugli impianti idrico sanitari

AREA TECNICA ASSISTENZIALE - Interventi finanziabili

Opere per la sicurezza: allestimento cantiere

Opere edili: demolizioni e smaltimenti

Opere edili: isolamenti e controsoffitti

Opere edili: serramenti

Opere edili: tinteggiature

Impianti idrico sanitari

Impianti di climatizzazione

Impianti elettrici: quadri elettrici e illuminazione

AREA TECNICA ASSISTENZIALE - Interventi NON finanziabili

Opere per la sicurezza: allestimento cantiere

Opere edili: demolizioni e smaltimenti

Opere edili: pareti isolamenti e controsoffitti

Opere edili: sottofondi e pavimenti

Opere edili: serramenti

Opere edili: davanzali e soglie

Impianti idrico sanitari

Impianti di climatizzazione

Impianti elettrici: cavi, FM e illuminazione

Impianti elettrici: impianti di rivelazione e cablaggi

 

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Opere strutturali: plinti

Opere strutturali: struttura in acciaio

Opere impiantistiche: predisposizioni elettriche

Opere impiantistiche: possa pannelli FV

Opere impiantistiche: allacciamento finale

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

(dal 01/09/2026 al 30/06/2027)

SETTIMANA

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI UFFICI COMUNALI DI VILLA BIANCHI

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA
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