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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Gli interventi dovranno essere eseguiti in successione temporale, in via indicativa si prevede che ogni intervento possa essere mediamente eseguito nell'arco di 15 giorni
consecutivi come da schema di seguito e ripetuto per un complessivo di 4 interventi (i micro interventi Arredo Ponti/Autotorino, ingresso Esselunga, Cipir vengono
considerati in un unico intervento).

N FASE DI LAVORO 1 | 2 | 3] a4 | 5] 6 | 7] 8 [ 9 ]| 10| 11] 12 13] 14] 15| |

Via xxx

predisposizione segnaletica di
1 |cantiere/presegnalazioni/mov.
Mezzi

2 |Fresatura/scarifica manto

3 |sistemazione porzioni
ammalorate/messa in quota chiusini

stesa emulsione e tappeto di usura

5 [festivo/prefestivo --

Si ripete per ogni intervento sino a un
complessivo di interventi




