ALL. 1

NE INDUNO OLONS
CORPO di POLIZIA LOCALE
~. 21056 INDUNO OLONMA



AFFIDAMENTO FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE, DOSSI
ARTIFICIALI ED ALTRI ELEMENT! STRADALI PER LA TUTELA DEI PEDONL.
CIG: ZDB3871ABB - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA

Impresa: ‘La Segnaletica Varesina s.a.s.” con sede ad Azzate in via Piave n. 145, p.i.
00219350121.-

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso:

o con la determinazione n. 388 del 9.11.2022 sono state approvate le modalita di affidamento
della fornitura e posa di segnaletica stradale verticale, dossi rallentatori, paletti e transenne

parapedonali, specchi stradali parabolici ecc., per una spesa complessiva presunta di €
32.500,00;

« con la determinazione n. 407 del 22.11.2022 & stata affidata, mediante piattaforma
elettronica Arca Sintel di Regione Lombardia, la fornitura e posa di segnaletica stradale
verticale, dossi rallentatori, paletti e transenne parapedonali, specchi stradali parabolici ecc.
alla ditta “La segnaletica varesina s.a.s." con sede ad Azzate in via Piave n. 145, che ha
offerto il ribasso del 29%, corrispondente ad un‘offerta economica pari ad 23.330,00, i.v.a.
inculsa, comprensivi di € 500,00 per oneri relativi alla sicurezza;

. che a seguito di situazioni impreviste al momento dell'affidamento delle forniture ed a
numerose segnalazioni pervenute, si sono dovute variare le condizioni previste con il

contratto principale sopracitato.

TUTTO CIO PREMESSO

Panno duemilaventitre il giorno sei del mese di marzo con il presente atto si conviene quanto

segue:

1. PAmministratore Unico delllmpresa appaltatrice, Sig. Riccardo Sola, assume l'impegno di
eseguire senza eccezione i lavori suppletivi secondo la presente perizia.

2. Le condizioni di esecuzione sono quelle del contratto principale ed agli stessi prezzi in esso
elencati;

3. L'importo totale complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a € 32.424,00 (compresi
oneri per la sicurezza ed i.v.a.), senza pertanto variare I'importo del quadro economico
finanziario iniziale, previsto in Bilancio.

4. 1 lavori di cui al presente atto formano un tutto unico inscindibile con quelli di cui al
Capitolato Speciale principale, sia agli effetti contabili sia del collaudo;

5. Le forniture suppletive e di variante saranno contabilizzate con gli stessi prezzi del contratto

principale. /
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6. Tutte le spese inerenti al presente atto per bolli, registrazioni, diritti di segreteria, ecc. sono
a carico dell'lmpresa Appaltatrice.

7. Il presente atto €& fin d'ora impegnativo per [lassuntore, mentre lo sard per

I'Amministrazione Comunale solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

L'IMPRESA IL R.U.P.

Ricrardo Sola Comm Fo Gabrjele Ferro

).
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APPALTO FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE,
DOSSI ARTIFICIALI ED ALTRI ELEMENTI STRADALI POER LA TUTELA DEI
PEDONI. - CIG: ZDB3871ABB - PERIZIA DI VARIANTE

FORNITURE ED INTERVENT! GIA' PREVISTI IN FASE DI APPALTO (ALLE
QUALI VANNO SOMMATE QUELLI GIA' REALIZZATE ALLA DATA DEL 20/02/2023)

RALLENTATORI DI VELOCITA' altezza cm. 5 in gomma

Circa ml. 7,80 X Euro 206,23 = Euro 1.608,59

TRIANGOLI lato 90 all.25/10 completamente rifrangenti,
pellicola di classe 1* E.G. a normale intensita luminosa, di cui:
n. 12 DOSSO

n. 2 DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE

n. 3 ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

n. 2 STRETTOIA

Totale mq. 6,65 X Euro 209,42 = Euro 1.392,64

TARGA 27x80 all.25/10 completamente rifrangente,

pellicola di classe 1" E.G. a normale intensita luminosa, di cui:
n. 1 DOSSO ARTIFICIALE

Totale mq. 0,22 X Euro 209,42 = Euro 46,07

TRIANGOLI lato 90 all.25/10 completamente rifrangenti,
pellicola di classe 2* H.I.G. ad alta intensita luminosa, di cui:
n. 5 DARE PRECEDENZA

Totale mq. 1,75 X Euro 241,75 = Euro 423,06

TARGHE 25x100 all.25/10 completamente rifrangenti,
pellicola di classe 1* E.G. a normale intensita luminosa, di cui:
n. 6 SENSO UNICO PARALLELO

Totale mq. 1,50 X Euro 209,42 = Euro 314,13

TARGHE 40x60 all.25/10 completamente rifrangenti,

pellicola di classe 1* E.G. a normale intensita luminosa, di cui:
n. 7 SOSTA RISERVATA DISABILI

Totale mq. 1,68 X Euro 209,42 = Euro 351,83

RIMOZIONE segnali esistenti

Totale n. 25 X Euro 11,81 = Euro 285,25

POSA IN OPERA segnali su pali esistenti

Totale n. 26 X Euro 27,46 = Euro 713,96

[TITOLO DEL DOCUMENTO]

Totale n. 26 X Euro 27,46 = Euro 713,96

Totale imponibile € 5.145,53
Sconto 29,00% € 1.492,20
Imponibile scontato € 3.653,33
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LV.A. 22% € 803,73
Spesa Complessiva (A) € 4.457,06

MANUTENZIONE lampeggianti e lanterne a bandiere attreversamenti pedonali

Via Campo dei Fiori (lanterne a luce gialla sportelli con lenti gialle complete di lampade a
LED e attacco E27) X 4 € 150,00

Via M. Croci civico 4 (lanterne a luce gialla sportelli con lenti gialle complete di lampade a
LED e attacco E27) X 4 € 640,00

Via Porro (Municipio) lampeggiatore in cassetta stagna da parete completo di interruttore

differenziale e morsettiera d'uscita X 1 € 640,00

Via Porro (negozio antiquariato) (lanterne a luce gialla sportelli con lenti gialle complete di
lampade a LED e attacco E27) X 4 € 640,00

Mandopera € noleggio autoscala € 1.600,00

TOTALE IMPONIBILE € 4.070,00

Sconto 29,00% € 1.180,30

Imponibile scontato € 2.889,70

I.V.A. 22% € 635,43

SPESA COMPLESSIVA (B) € 3.525,43

FORNITURE ED INTERVENTI DI CUI E' EMERSA LA NECESSITA' IN CORSO
D'OPERA, SU SEGNALAZIONI DELL'UTENZA O RICHIESTE DELL'U.T.

DISCHI @ 40 all.25/10 completamente rifrangenti,

pellicola di classe 1* E.G. a normale intensita luminosa, di cui:
n. 2 ZONA CONTROLLO DEL VICINATO

Totale mq. 0,26 X Euro 209,42 = Euro 54,45

ARCHETT!I PARAPEDONALI in ferro tubolare @ 48 mm
120x120 bianchi e rossi — IN OPERA

Totale n. 8 X Euro 170,00 = Euro 1.360,00

TARGA 20x80 all.25/10 completamente rifrangente,

pellicola di classe 1* E.G. a normale intensita luminosa, di cui:
n. 1 a fasce bianche e nere

Totale mg. 0,16 X Euro 209,42 = Euro 33,51 )

PALETTI DISSUASORI in acciaio D. 76 h=1200 mm
verniciatura a polveri grigia con saldata sfera nella parte
superiore — IN OPERA

Totale n. 4 X Euro 160,00 = Euro 640,00

DISCO @ 60 all.25/10 completamente rifrangente,

pellicola di classe 2 H.1.G. ad alta intensita luminosa, di cui:
n. 1 DIREZIONE OBBLIGATORIA 45° Dx

Totale mq. 0,28 X Euro 241,75 = Euro 67,69

DELINEATORI SEMICIRCOLARI gialli completamente rifrangenti,
pellicola di classe 2% H.1.G. ad alta intensita luminosa

Totale n. 1 X Euro 55,00 = Euro 55,00

SPECCHI @ 90 del tipo infrangibile con staffa per palo

Totale n. 6 X Euro 149,89 = Euro 899,34

RALLENTATORI DI VELOCITA' altezza cm. 5 in gomma

Circa ml. 8,00 X Euro 206,23 = Euro 1.649,84

PALETT! @ 48 altezza mt. 1,20 bianchi e rossi — IN OPERA
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Totale n. 2 X Euro 56,00 = Euro 112,00

DISCHI @ 60 all.25/10 completamente rifrangenti,

pellicola di classe 1* E.G. a normale intensita luminosa, di cui:
n. 2 LIMITE VELOCITA 40 KM/H

Totale mq. 0,56 X Euro 209,42 = Euro 117,28

TRIANGOLI lato 90 all.25/10 completamente rifrangenti,
pellicola di classe 14 E.G. a normale intensita luminosa, di cui:
n. 2 DOSSO

Totale mg. 0,70 X Euro 209,42 = Euro 146,59

TARGHE 27x80 all.25/10 completamente rifrangenti,

pellicola di classe 1* E.G. a normale intensita luminosa, di cui:
n. 2 DOSSO ARTIFICIALE

Totale mq. 0,43 X Euro 209,42 = Euro 90,05

PALETTI DISSUASORI “STYLE" realizzati con I'innovativo
sistema di stampaggio rock and roll moulding.

L'utilizzo di nuovi elastomeri dalle eccellenti caratteristiche
elastiche consentono al prodotto innumerevoli flessioni mantenendo
inalterata la forma.

DIMENSIONI: DIAM. 90 MM - H 1,10 MT.

Colore nero con fasce gialle

Totale n. 1 X Euro 115,00 = Euro 115,00

POSA IN OPERA paletio Style

Totale n. 1 X Euro 30,00 = Euro 30,00

DELINEATORI DI CORSIA in gomma altezza cm .10 —
Larghezza cm. 30 completi di cilindri rifrangenti — IN OPERA
Circa ml. 30,00 X Euro 163,53 = Euro 4.905,90

PALI @ 60 altezza mt. 4,00 zincati a caldo — IN OPERA

Totale n. 10 X Euro 89,03 = Euro 890,30

PALO @ 60 altezza mt. 1,65 zincato a caldo — IN OPERA
Totale n. 1 X Euro 89,03 = Euro 89,03

RIMOZIONE archetto esistente

Totale n. 1 X Euro 25,00 = Euro 25,00

RIMOZIONE Vs paletti @ 76

Totale n. 2 X Euro 15,00 = Euro 30,00

POSA IN OPERA segnali su pali esistenti

Totale n. 2 X Euro 27,46 = Euro 54,92

Totale imponibile € 11.365,90
Sconto 29,00% € 3.296,11
Imponibile scontato € 8.069,79
LV.A. 22% € 1.77535
Spesa Complessiva (C) € 9.845,14

|TOTALE FORNITURE/OPERE DA REALIZZARE (A+B+C) € 17.827,63

RIEPILOGO QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO (FORNITURE/OPERE

EFFETTUATE E DA EFFETTUARE)

rTotale Forniture/lavori appaltati (1.V.A. inclusa) l € ‘22.720,00

l
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Forniture e lavori gia eseguiti (1.VA. inclusa) € 14.596,28.
RESTO somma oggetto di appalto (1.V.A. inclusa) € 8.123,72
TOTALE somme a disposizione (I.VA. inclusa) € 9.280,00
TOTALE Somme a disposizione in seguito a perizia di variante € 17.403,72*

*Attenzione, I'ammontare complessivo delle forniture ancora da eseguire, in seguito alla perizia

supplettiva & pari ad € 17.403.72.

Induno Olona, 6 marzo 2023

ILR-U.R,
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Comm..Capo Gabriele Ferro
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