

REALIZZAZIONE NUOVO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NEI PARCHI COMUNALI E SU STRADE COMUNALI O PARTI DI ESSE NON RAGGIUNTE DAL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA ESISTENTE. MIGLIORAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA DI ESISTENTE

Impresa incaricata: Enet Solution con sede a Milano in C.so Buenos Aires n. 20, p.iva 03106950128

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso:

- con la determinazione n. 505 del 21.12.2022 è stata affidata, mediante piattaforma elettronica Arca Sintel di Regione Lombardia, la fornitura e realizzazione dell'impianto di videosorveglianza in oggetto per la somma complessiva di € 54.552,23, oltre IVA 22%, oltre € 2.811,97 per spese per la sicurezza non soggette a ribasso, per totali € 69.984,33;
- che a seguito di situazioni impreviste ed imprevedibili in fase di progettazione e, conseguentemente al momento dell'affidamento dell'appalto, come:
 - 1) la mancanza di alcune condotte/tubazioni sotterranee tra i pozzetti posti in corrispondenza dei punti di prelievo dell'energia elettrica ed i pozzetti posti alla base dei pali/punti luce ove dovranno essere installate le telecamere;
 - 2) la mancanza di collegamenti sotterranei tra i pozzetti alla base dei pali/punti luce ed i pali stessi che consentano il passo dei cavi all'interno dei pali stessi;
 - 3) impossibilità di realizzazione del collegamento in fibra ottica tra l'edificio A.S.Far.M. - Polizia Locale, con conseguente sostituzione con impianto di trasmissione radio;
- che le sopra citate circostanze richiederanno la realizzazione, nei casi di cui ai punti 1) e 2), di passaggi sotterranei ad hoc mediante scavi, posa di tubazioni e ripristino della strada o del marciapiede, nonché la realizzazione di impianto elettrico in tubazione metallica, mentre nel caso di cui al punto 3) sarà realizzato un collegamento radio mediante installazione di apposite antenne comunicanti presso l'edificio Asfarm e l'edificio Scuola Materna Malnati;

TUTTO CIÒ PREMESSO

l'anno **duemilaventitre** il giorno **28** del mese di **marzo** con il presente atto si conviene quanto segue:

l'Amministratore Unico dell'Impresa appaltatrice, Enet Solution con sede a Milano in C.so Buenos Aires n. 20, p.iva 03106950128, Sig. Luca Ceriani nato a Varese il 28.08.1969, assume l'impegno di eseguire senza eccezione i lavori suppletivi secondo la presente perizia.

1. Le condizioni di esecuzione sono quelle del contratto principale ed agli stessi prezzi in esso elencati;
2. L'importo totale complessivo dei lavori di cui trattasi ammonta a € € 61.020,50 (compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre i.v.a. 22% per € 13.424,51, senza pertanto variare l'importo del quadro economico finanziario iniziale, previsto in Bilancio.

3. I lavori di cui al presente atto formano un tutto unico inscindibile con quelli di cui al Capitolato Speciale principale, sia agli effetti contabili sia del collaudo;
4. Le forniture suppletive e di variante saranno contabilizzate con gli stessi prezzi del contratto principale.
5. Tutte le spese inerenti al presente atto per bolli, registrazioni, diritti di segreteria, ecc. sono a carico dell'Impresa Appaltatrice.
6. Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione Comunale solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

L'IMPRESA

Luca Ceriani



IL R.U.P.

Comm. Capo Gabriele Ferro

