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Comune di INDUNO OLONA 
(Provincia di Varese) 

Repertorio n.       
CONTRATTO DI APPALTO PER L’ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI 
RIQUALIFICAZIONE, ABBATTIMENTO BB.AA., MESSA IN SICUREZZA E 
MANUTENZIONE STRADALE DI PARTE DELLA STRADE CITTADINE 
 
L’anno 20  (duemila          ) il giorno XX (XXXXXXXX) del mese di XXXXX , in 
Induno Olona, nella sede comunale e nell’Ufficio del Segretario, avanti a me 
dott.    
                                nato a                 il   , autorizzata a rogare gli 
atti nella forma pubblica-amministrativa, ai sensi dell’art. 97comma 4 lett. 
c) del Decreto Legislativo  18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., qualora il Comune 
è parte, si sono costituiti : 
- XXXXXXXXXXXXXXX  , nato a XXXXX (XX) il XX-XX-XXXX, XXXXXXXXXXX del 
Comune di Induno Olona (C.F.       ) – XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, munito, ai 
sensi della legge 127/97 e s.m.i., della rappresentanza esterna  per la 
stipula dei contratti nei casi in cui il Segretario Generale  è Ufficiale rogante. 
Egli Funzionario mi dichiara di agire esclusivamente per conto del Comune 
di Induno Olona che rappresenta; 
- il Sig. XXXXXXXXXXXXXXXX, nato  a XXXXXXXXXXXX (XX), 
da me identificato, il quale interviene al presente atto quale 
Rappresentante legale dell’Impresa XXXXXXXXXXXXXXXX, con sede in 
XXXXXXX,  
iscritta al Registro delle Ditte di XXXXXX al n.XXXXX.   I comparenti, cittadini 
italiani e non parenti in linea diretta, della cui capacità giuridica, io 
Segretario rogante sono personalmente certo, di comune accordo, con me 
consenziente, rinunciano all’assistenza di testimoni e dichiarano di essere 
qui convenuti e costituiti per stipulare il presente contratto;-------------------- 

PREMESSO 
-  che con                                    . n. XXX in data  XX-XX-XXXX, esecutiva, è 
stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di cui in epigrafe, 
per un importo delle lavorazioni a base di appalto di € 277.391,96 (Euro 
duecentosettantasettemilatrecentonovantuno/96)  di cui € 78.941,59 per 
costo personale cui devesi aggiungere per oneri attinenti la sicurezza e non 
soggetti a ribasso d’asta l’importo di € 10.108,04 (Euro 
diecimilacentootto/04) di cui € 6.934,80 costi fissi, €910,80 apprestamenti  
ed € 2.262,44 per costi covid 19 
-  che con determinazione del servizio Finanziario – Ufficio contratti n. XXX 
in data XX-XX-XXXX, previa determina/decreto a contrarre,  veniva definito 
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di procedere all’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 1c. 2 b) Legge 120/2020 
-.. che conseguentemente, con determinazione n. XX in data XX-XX-XXXX 
del servizio Finanziario – Ufficio Contratti, i lavori in oggetto sono stati 
affidati all’Impresa XXXXXXXXXXXXX XXX con sede in XXXXXXXXXX via 
XXXXXXXX n. XX, per l’importo complessivo dell’appalto, affidato “a misura” 
giusti la definizione di cui all’art. 3 let. eeeee) del D.Lgs 18-04-2016 n. 50 e 
s.m.i, l’ art. 43 del regolamento D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni 
e secondo quanto previsto dalla “determina/decreto” a contrarre,  di € 
XXX,XX oltre IVA; 
- che la sopra costituita Impresa ha prestato la cauzione definitiva, a 
garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti 
con il presente contratto, mediante polizza fidejussoria n. in data                                   
rilasciata da    , 

-------------------TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO--------------- 
fra le  parti contraenti, come sopra costituite, 

-----------------SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE------------- 
1) Accettazione e Dichiarazione Impegnativa dell’Appaltatore 
I contraenti dichiarano di accettare ed approvare la premessa narrativa, 
quale parte integrante e probante del presente provvedimento; 
- il XXXXX XXXXXXX, in rappresentanza del comune di XXXXXXXXXXXXX, 
concede in appalto, in virtù dei provvedimenti deliberativi richiamati e della 
legge 127/97 e s.m.i., all’Impresa XXXXXXXXXX con sede in XXXXXXXXX via 
XXXXXXXXX, che accetta, a mezzo del rappresentante legale Sig. 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, come sopra costituito , l’esecuzione dei lavori di 
cui in epigrafe “a misura” giusti giusti la definizione di cui all’art. 3 let. 
eeeee) del D.Lgs 18-04-2016 n. 50 e s.m.i, e l’ art. 43 del regolamento 
D.P.R. 207/2010 e successive modificazioni e secondo quanto previsto dalla 
“determina/decreto” a contrarre, il cui corrispettivo viene determinato in 
netti € XX.XXX,XX =  di cui  € xxxxx per costo mano d’opera oltre € 
10.108,04 (Euro diecimilacentootto/04) per oneri attinenti la sicurezza e 
non soggetti a ribasso d’asta di cui € 6.934,80 costi fissi, €910,80 
apprestamenti  ed € 2.262,44 per costi covid 19 per un importo globale 
quindi di € XXX.,XX= 
Le opere da realizzare e con il presente atto appaltate sono quelle 
individuate attraverso gli atti amministrativi in premessa citati  ed i 
documenti di cui al successivo punto n. 4-------------------------------------- 
Le eventuali varianti sia alle opere che dell’importo dell’appalto, statuite 
sin d’ora da eseguirsi nel rispetto dei dettami dell’art. 106 c. 1 a) del d.lgs 
50/2016 e s.m.i.,  dovranno essere conformi ai disposti della normativa 
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vigente in tema di lavori Pubbici, in totale deroga a quanto previsto dagli 
artt. 1660 e 1661 del codice civile. 
In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più 
aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque 
quella meglio rispondente ai criteri di buona tecnica esecutiva.----------------- 
Per quanto non disciplinato nello schema di contratto, se non in contrasto 
con la normativa vigente, si farà riferimento ai disposti del D.lgs 163/2006 e 
s.m.i., del d.P.R. 207/2010 e s.m.i., del D.M. 145/2000 e s.m.i. 
In caso di norme di Capitolato Speciale tra loro non compatibili o 
apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le  c. 
1 le norme eccezionali non in contrasto con i disposti di cui al D.Lgs 18-04-
2016 n. 50 e s.m.i,.al Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010, al Capitolato 
Generale di Appalto approvato con D.M. Ministero LL.PP.145/2000 per 
quanto applicabili, o quelle che fanno eccezione a regole generali, in 
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o 
regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di 
maggior dettaglio e da ultimo quelle di carattere ordinario.---------------------- 
L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni 
del Capitolato Speciale di Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del 
contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione del progetto approvato; 
per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del 
codice civile.---------------------------------------- 
L’Appaltatore dichiara di accettare le condizioni contenute nel Contratto e 
di disporre dei mezzi tecnici e finanziari necessari per assolvere agli impegni 
che ne derivano. ------------------------------------------------------------------------
L’Appaltatore dichiara inoltre di aver preso visione dell’area di lavoro e dei 
disegni di progetto e di essere perfettamente edotto di tutte le condizioni 
tecniche ed economiche necessarie per una corretta valutazione 
dell’Appalto, 
nonché di essere a conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali 
e particolari che lo regolano, ma anche di tutte le condizioni locali che si 
riferiscono alle opere, la natura del terreno, le possibilità di accesso e di 
spazio per l'esecuzione dei lavori, la distanza e qualità delle cave e dei 
materiali necessari, la presenza delle acque sia agli effetti del loro 
allontanamento che a quelli dell'utilizzazione nei lavori, l'esistenza di zone 
di discarica e comunque di tutte le circostanze che possono avere influito 
sulla determinazione dell'offerta.-------------------------------------------------------- 
L’Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l’esecuzione dei lavori, la 
mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si 
configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e 
non escluse da altre norme del presente capitolato) o si riferiscano a 
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condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel 
contratto.------------------------------------------- 
Con la firma del contratto la Ditta appaltatrice riconosce esplicitamente che 
nella determinazione dei prezzi l'Amministrazione ha tenuto conto di 
quanto può occorrere per eseguire a regola d'arte e con gli oneri specificati 
nel Capitolato Speciale di Appalto quanto a detti prezzi si riferisce, incluse 
le spese generali e gli utili della Ditta appaltatrice stessa.------------------------- 
L’appaltatore si impegna, giusti i disposti dell’art. 43 comma 10 del 
Regolamento di cui al d.P.R. 207/2010, a presentare prima dell’inizio dei 
lavori apposito programma esecutivo delle lavorazioni corredato da quanto 
in detto articolo richiesto, nonché, ai sensi dell’art. 89 D.Lgs 09-04-2008 n. 
81 e s.m.i. il prescritto piano operativo attinenti la sicurezza del cantiere. ed 
ai sensi dell’art. 92 D.Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i. eventuali proposte 
dirette a migliorare la sicurezza in cantiere. 
2) Domicilio dell’appaltatore 
L’appaltatore, giusti i disposti di cui all’art. 2 del Capitolato Generale di 
Appalto approvato con Decreto Ministero Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 
145, dichiara di eleggere quale proprio domicilio la sede dell’Ente 
appaltante. 
3) Indicazione delle persone che possono riscuotere. 
I pagamenti all’Impresa saranno effettuati presso la tesoreria comunale, 
previa emissione di apposito mandata,  a mezzo di bonifico bancario o, se 
del caso, a mezzo di assegno circolare.--------- 
I pagamenti verranno effettuati al legale rappresentante o a persone 
autorizzate dallo stesso a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme 
ricevute, come dagli atti di delega allegati al presente contratto.--------------- 
4) Documenti allegati al contratto 

Sono allegati al contratto di appalto e pertanto ne fanno parte 
integrante e sostanziale, anche se non materialmente uniti:-------------- 

a) il Capitolato Generale d’Appalto di cui al regolamento approvato con 
Decreto Ministero Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 avente valenza 
negoziale come indicato nel bando di gara; 

a.1) il Bando di gara/lettera di invito; 
b) il Capitolato Speciale di appalto allegato al progetto; 
c) l'elenco dei prezzi unitari allegato al progetto; 
d) i disegni di progetto più i fascicoli relativi ai manufatti , norme, e 

particolari costruttivi  
e) il piano della sicurezza dei lavoratori da redigersi a cura dell’Impresa 

appaltante ai sensi della Legge 55/90 e succ. modificazioni, e, in quanto 
non incompatibili con le norme dei documenti suddetti: 
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f) il piano di sicurezza e coordinamento (ove prescritto) ed il piano di 
sicurezza operativo di cui all’art. 89 D.Lgs 09-04-2008 n. 81 ed ai sensi 
dell’art. 92 D.Lgs 09-04-2008 n. 81 e s.m.i. 

g) il Cronoprogramma dei lavori allegato al progetto 
Per quanto non disciplinato nello schema di contratto, se non in contrasto 
con la normativa vigente, si farà riferimento ai disposti del D.lgs 163/2006 e 
s.m.i., del d.P.R. 207/2010 e s.m.i., del D.M. 145/2000 e s.m.i. 

- il Capitolato speciale tipo per appalti di Lavori Edilizi pubblicato dal 
Ministero dei Lavori Pubblici Presidenza del Consiglio Superiore - Servizio 
Tecnico Centrale - Istituto Poligrafico dello stato; 

- il Capitolato speciale tipo per appalti di Lavori stradali pubblicato dal 
Ministero dei Lavori Pubblici Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici Istituto 
Poligrafico dello stato; 

- il Capitolato speciale tipo per Opere di Fognatura ed il Capitolato 
speciale tipo per opere di Acquedotto pubblicati dal Ministero dei Lavori 
Pubblici. 

- il Capitolato speciale tipo per Impianti elettrici pubblicato dal Ministero 
Lavori Pubblici (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) 

- il D.Lgs 18-04-2016 n. 50 e s.m.i,  
- il Regolamento di cui al D.P.R. 207/2010; 
- ogni norma di legge, decreto, regolamento o circolare vigente o che sia 

emanato in corso d'opera in tema di pubblici lavori e di assicurazioni sociali 
e che abbiano comunque attinenza con i lavori in oggetto; 

- vengono inoltre richiamate le disposizioni previste da Leggi, decreti, 
regolamenti e circolari emanate e vigenti nella Regione, Provincia e 
Comune in cui si esegue l'opera; 

-tutte le norme C.E.I., antinfortunistiche, di sicurezza antincendio e 
quelle specifiche per edifici ospedalieri vigenti al momento della consegna 
delle opere finite da parte dell'Impresa appaltatrice all'Ente appaltante. 

- tutte le normative tecniche vigenti (sia quelle citate dal presente 
capitolato che norme C.N.R., C.E.I., U.N.I.) nonché le normative sulla 
sicurezza e tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni e prevenzione 
incendi, vigenti al momento della consegna delle opere finite da parte 
dell'Appaltatore. 

Si ritengono inoltre richiamate le eventuali disposizioni legislative in 
materia vigenti alla data di effettuazione della gara di appalto e tutti i 
regolamenti e norme di attuazione relativi a quanto sopra citato, e nelle 
disposizioni che dovessero intervenire fino alla data di aggiudicazione con 
particolare riferimento alla Legge 23/12/1996 n. 662. e s.m.i. 
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Di tutti i citati documenti l'Impresa dichiara di avere preso esatta ed 
integrale conoscenza, essendo l'appalto soggetto all'osservanza di tutte le 
condizioni in essi contenute. 

Per quanto riguarda l'impiego e la posa in opera di materiali da 
costruzione per i quali non si abbiano norme ufficiali, l'Impresa è tenuta 
all'osservanza delle norme raccomandate dai competenti consessi tecnici; 
comunque tutti i materiali potranno essere posti in opera previa avvenuta 
loro accettazione da parte della Direzione dei lavori. 

Resta tuttavia stabilito che la Direzione Lavori potrà fornire in qualsiasi 
momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari 
relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel 
presente contratto. 

Per quanto attiene l'elenco dei prezzi unitari si fa presente che: 
a) L'Elenco prezzi allegato al contratto comprende sia i prezzi unitari 

delle opere compiute per la contabilizzazione  dei lavori da eseguire a 
corpo e a misura, sia i prezzi unitari della mano d'opera e dei materiali per 
la formazione di nuovi prezzi e la contabilizzazione dei lavori  da 
eventualmente  eseguire in economia. 

b) I prezzi unitari dell'Elenco si intendono accettati dall'Appaltatore in 
base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi fissi, 
invariabili ed indipendenti  da qualsiasi eventualità. 

c) I prezzi unitari di elenco devono intendersi sempre riferiti a lavori ed 
opere che dovranno essere eseguite impiegando materiali di ottima qualità 
e secondo la migliore tecnica e devono intendersi comprensivi di ogni 
prestazione di mano d'opera idonea, fornita in orario normale di lavoro, di 
ogni fornitura occorrente per dare le varie opere compiute a regola d'arte, 
delle spese generali e degli utili, delle spese per trasporti, imballi  del 
materiale, delle eventuali trasferte della mano d'opera, del nolo e del 
normale consumo degli attrezzi di uso comune in dotazione degli operai, 
delle assistenze murarie, della assistenza tecnica ai lavori, degli oneri 
relativi al rilascio delle certificazioni relative agli impianti eseguiti e di tutti 
gli oneri specificati successivamente. 

L'assistenza muraria occorrente alla posa in opera ed al collegamento di 
tutte le apparecchiature, tubazioni interrate ed incassate, quadri e quanto 
altro necessario è da intendersi compresa e compensata nei prezzi di 
elenco. 

Non fanno parte del contratto e sono estranei quindi ai rapporti 
negoziali: 

-  il computo metrico, il preventivo della spesa ed il computo metrico 
estimativo delle opere; 
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-  le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie 
omogenee, ancorché inserite ed integranti il Capitolato Speciale di Appalto; 
esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la 
determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori,  ai fini della 
definizione dei requisiti oggettivi e del sub appalto, e , sempre che non 
riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della 
valutazione delle addizioni o diminuzione dei lavori di cui all’art. 106 D.Lgs 
18-04-2016 n. 50 e successive modificazioni; 
5) Termine di esecuzione dei lavori e penalità in caso di ritardo. 
Il periodo di tempo concesso all'Impresa per dare ultimati i lavori oggetto 
dell'appalto, resta fissato in giorni 180 (centottanta) naturali e consecutivi 
a partire dalla data della consegna. 

Qualora l’Ente appaltante ravvisi la necessità di procedere in tempi 
diversi alla consegna con verbali parziali il tempo utile per l'esecuzione dei 
lavori decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna con il quale 
peraltro potrebbe essere prescritto diverso termine perentorio per 
l'esecuzione totale dell'opera ove, a tal momento, la sua evoluzione avesse 
già raggiunto avanzata fase 

In caso di ritardo di detta ultimazione, verrà applicata una penale pari al 
10% dell'avanzamento tecnico giornaliero: (penale = importo di contratto / 
tempo) x 10% = €/giorno,  e con un ammontare massimo nei limiti di legge. 

Tale penale che comprende le maggiori spese di assistenza di cui 
all'articolo specifico del Capitolato Generale, verrà dedotta dall'importo 
dello Stato di Avanzamento, su indicazione del responsabile del 
procedimento. 

Si precisa che, nel fissare l'anzidetta durata in giorni 180 (centottanta) è 
stato tenuto conto oltre che del necessario periodo di maturazione dei 
getti in cls anche delle avversità atmosferiche che normalmente influiscono 
sfavorevolmente allo sviluppo ed esecuzione dei lavori. 
6) Oneri a carico dell’appaltatore 
Oltre agli oneri di cui all’art. 5 del Capitolato Generale di Appalto di cui al 
D.M. 145/2000 ed a quelli specificati nel capitolato speciale di Appalto e 
negli altri articoli del presente contratto sono a carico dell'Impresa tutti gli 
oneri sotto elencati che si intendono compensati nel prezzo dei lavori come 
determinato a misura, e nel compenso forfettario a corpo per gli oneri 
attinenti la sicurezza del cantiere e delle lavorazioni (non soggetto a ribasso 
d’asta): 

a.1) le spese per la predisposizione di tutte le copie in bollo dei 
documenti e del progetto che faranno parte del contratto medesimo nel 
numero necessario predisposto dall'Amministrazione Appaltante che 
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comunque rimarrà sollevata da ogni responsabilità per mancata o ritardata 
registrazione. 

a.2) la tassa per eventuali occupazioni di suolo pubblico, sia già previste 
in sede di appalto che successivamente resesi necessarie in corso d'opera. 

La Stazione Appaltante si riserva di provvedere direttamente ai 
pagamenti aventi origine da quanto sopra indicato, richiedendo all'atto 
della stipula del contratto la costituzione di un deposito, in numerario, 
dell'importo presuntivamente necessario, a suo insindacabile giudizio, per 
far fronte a tali spese; ove tale deposito non venga tempestivamente 
costituito, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recuperare le 
somme dalla stessa anticipate mediante applicazione di ritenuta sugli 
importi delle rate di acconto in corso di emissione o con addebito sulla 
cauzione definitiva (o titolo equipollente) con conseguente obbligo 
dell'Impresa di provvedere in termini brevi al suo reintegro. 

Sono altresì a carico dell'Impresa tutti gli oneri sotto elencati che si 
intendono compensati nel prezzo offerto e nel compenso forfettario a 
corpo attinente la sicurezza del cantiere e delle lavorazioni (non soggetto a 
ribasso d’asta): 

b) qualunque mezzo d'opera; 
b.1) i ponti di servizio ed ogni altra opera provvisionale; 
b.2) La cura e spese per esecuzione delle opere provvisionali, qualunque 

ne sia l'entità, che si rendessero necessarie, sia per deviare le acque e 
proteggere gli scavi ed i lavori eseguiti, sia per proteggere e mantenere 
efficienti altre opere come strade, canali e condotte; 

Si precisa che dette opere potranno essere rimosse solo con l’assenso 
della D.L. in quanto potranno essere utilizzate, senza che all’appaltatore 
spetti alcunché fatto salvo il ristoro di eventuali danni,  da altre imprese 
accedenti al cantiere per conto del Committente. 

c) Le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele 
per garantire l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed a 
terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, escluse solo quelle 
relative alla sicurezza nei cantieri stessi. 

Tutte le predisposizioni dovranno essere conformi alle norme di 
prevenzione degli infortuni con particolare riguardo a quelle contenute nel 
D.P.R. 07-01-1956 n. 164 e successive modifiche ed integrazioni, le quali 
saranno anche applicabili per i lavori in economia, restando sollevati da 
ogni responsabilità l'Amministrazione Appaltante  ed il personale da essa 
preposto alla Direzione e sorveglianza dei lavori;  i segnali dovranno 
uniformarsi in ogni particolare alle disposizioni del T.U. 15-06-1959 n. 393 e 
del relativo regolamento di esecuzione 30-06-1959 n. 420 e successive 
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modificazioni ed integrazioni vigenti in materia all'epoca dell'esecuzione dei 
lavori. 

c.1) Le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito, 
effettuare le varianti stradali e disporre le segnalazioni di Legge, sia diurne 
che notturne, sulle strade interessate dai lavori, in modo che la circolazione 
non risulti interrotta o limitata; 

c.2) le assicurazioni varie dei propri dipendenti contro gli infortuni sul 
lavoro e la osservanza delle altre disposizioni vigenti in materia assicurativa; 

c.3) la stipulazione di una polizza assicurativa , giusti i disposti di legge, 
che tenga indenne l'Amministrazione appaltante da tutti i rischi di 
esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di 
progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza 
maggiore, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per 
danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del 
certificato di collaudo provvisorio, in quanto l'Appaltatore è tenuto a 
rispondere direttamente dei danni alle persone ed alle cose che siano stati 
arrecati o subiti, o che siano attribuibili all'esecuzione delle opere 
appaltate, anche se verificatisi nel periodo di garanzia o di gratuita 
manutenzione,  oltre alle polizze specificate negli articoli precedenti.. 

d) Il risarcimento dei danni di ogni genere ai proprietari i cui immobili 
fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori; 

e.1) Le spese relative al prelievo, preparazione ed invio ai lavoratori di 
prova indicati dalla Direzione lavori dei campioni dei materiali impiegati 
dall'Impresa e dei provini di calcestruzzo, nonché il pagamento delle 
relative fatture ai laboratori stessi, con l'osservanza delle vigenti 
disposizioni per le prove. 

Il numero dei campioni da prelevare e provare, quando non sia 
tassativamente fissato dalle vigenti disposizioni circa l'accettazione dei 
materiali da costruzione, sarà stabilito dalla Direzione lavori; 

e.2) le prove,  che la Direzione Lavori ordini in ogni tempo e da eseguirsi 
presso gli istituti da essa incaricati, dei materiali impiegati o da impiegarsi 
negli impianti; 

f) Le spese e danno per occupazioni temporanee di aree per costituzione 
di cantiere e di accesso al medesimo ed ai lavori. A richiesta, dette 
occupazioni, purché‚ riconosciute necessarie, potranno essere eseguite 
direttamente dall'Amministrazione, ma le relative spese saranno sempre a 
carico dell'Impresa; 

g) Le spese per la fornitura e posa in opera delle tabelle di indicazione 
dei lavori e dell'Impresa; 

h) la mano d'opera, l'assistenza tecnica e le spese occorrenti per le prove 
ed i collaudi in corso d'opera e definitivi, con esclusione dei soli 
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combustibili e dell'energia elettrica per i collaudi definitivi con esito 
positivo. 

i) l'adatta mano d'opera, gli apparecchi e strumenti di controllo e di 
misura preventivamente tarati e quanto altro occorrente per eseguire le 
verifiche e le prove preliminari  degli impianti e quelle di collaudo;  

l.1) la guardiania  e la sorveglianza di tutti i propri materiali, 
apparecchiature  ed  attrezzature depositate in cantiere; 

l.2) L'onere di custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà 
dell'Amministrazione in vista della sua posa in opera e quello di trasportare 
a lavoro ultimato i residuati nei magazzini indicati dalla Direzione lavori; 

m) Le spese per concessioni governative, specialmente quelle di licenze 
per la provvista e l'uso, la conservazione e sorveglianza delle materie 
esplosive; 

n) La cura e spese di preparazione di locali provvisti di illuminazione, 
riscaldamento, tavoli, sedie, brande per gli usi del personale della Direzione 
lavori, nel numero e nelle località che saranno indicate dalla Direzione 
stessa; 

o) La fornitura alla Direzione lavori di personale tecnico, canneggiatori, 
attrezzi e strumenti topografici per l'effettuazione dei rilievi e misure di 
controllo per le opere da eseguire ed eseguite e per la contabilizzazione di 
queste ultime, nonché la prestazione per tutta la durata dell'appalto di due 
canneggiatori che siano costantemente a disposizione della Direzione lavori 
per le sue esigenze di verifica e controllo sui lavori; 

p.1)  La redazione dei calcoli statici e dei disegni di esecuzione di tutte le 
strutture in conglomerato cementizio semplice, armato e precompresso, 
non previste inizialmente in progetto ed introdotte a seguito di varianti 
debitamente autorizzate, nonché la presentazione  degli stessi in lucido e 
copie eligografiche  per ottenere in tempo utile l’approvazione da parte 
della Direzione lavori. Pertanto prima di iniziare l’esecuzione delle opere 
l’Impresa dovrà presentare alla direzione lavori il relativo progetto 
costruttivo delle strutture completo firmato da un Ingegnere o architetto di 
sua fiducia, assumendo con ciò la piena ed incondizionata responsabilità 
del progetto stesso e della sua esecuzione, senza che tale responsabilità 
possa essere diminuita a seguito dell’esame e approvazione della Direzione 
lavori. 

p.2) Gli oneri per lo smantellamento degli impianti esistenti 
e/orimozione rifiuti o rifiuti speciali ed il trasporto dei materiali di risulta a 
deposito presso le discariche autorizzate compresi i relativi corrispettivi , 
compreso se del caso ogni onere relativo alla richiesta di permessi ed 
autorizzazioni eventualmente necessarie. 
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q) I tracciamenti plano-altimetrici che si riferiscono alle condotte ed a 
tutte le altre opere comprese nell'Appalto, previa la creazione di una rete 
di capisaldi di livellazione appoggiata al caposaldo altimetrico che verrà 
consegnato a cura della Direzione lavori. 

La rete di capisaldi sarà disposta nelle immediate vicinanze delle opere 
da eseguire. 

L'Impresa consegnerà alla Direzione lavori prima dell'esecuzione delle 
opere, i relativi grafici, monografie in copie eliografiche; 

p.1)  La redazione dei calcoli statici e dei disegni di esecuzione di tutte le 
strutture in conglomerato cementizio semplice, armato e precompresso, 
non previste inizialmente in progetto ed introdotte a seguito di varianti  

r) Il taglio degli alberi e l'estirpazione di ceppaie, siepi e simili nelle zone 
interessate dalle opere e la consegna del legname ricavato nei posti indicati 
dalla Direzione dei lavori; 

s) Salvo il disposto dell'art. 1669 del Codice Civile e le eventuali 
prescrizioni del presente contratto per lavori particolari, l'Appaltatore si 
impegna a garantire il Committente, per la durata di due anni dalla data del 
verbale di collaudo, per i vizi e difetti di qualsiasi grado e natura, che 
diminuiscano l'uso e l'efficienza dell'opera e che non si siano 
precedentemente manifestati, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs 18-04-2016 n. 
50 e s.m.i,  

La Ditta appaltatrice dovrà assumersi l'obbligo di garanzia e gratuita 
manutenzione di tutte le opere eseguite in dipendenza dell'Appalto nel 
periodo che trascorrerà dalla loro ultimazione al collaudo definitivo 

Per lo stesso periodo l'appaltatore si obbliga a riparare 
tempestivamente tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli 
impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio o 
esecuzione, restando a suo carico tutte le spese sostenute per dette 
riparazioni ivi comprese le spese per la fornitura dei materiali, installazioni, 
verifiche, mano d'opera, viaggi, trasferte, ecc. 
Rimangono esclusi i danni prodotti da forza maggiore, considerati all'art. 20 
del Capitolato Generale di appalto dei Lavori Pubblici e sempreché 
l'Impresa ne faccia regolare denunzia nei termini prescritti dal Capitolato 
Generale dei Lavori Pubblici; nonchè le riparazioni dei danni che, a giudizio 
del Direttore dei Lavori, non potranno attribuirsi all'ordinario esercizio degli 
impianti, ma ad evidente imperizia e negligenza del personale dell'Ente 
appaltante e degli utenti stessi che ne faranno uso. 

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici 
forniranno garanzie superiori ai due anni, queste verranno trasferite al 
Committente. 
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t) La spesa per l'esecuzione e raccolta periodica di fotografie relative alle 
opere appaltate durante la loro costruzione e ad ultimazione avvenuta, che 
saranno volta a volta richieste dalla Direzione lavori. Le fotografie che 
saranno del formato 18x24 e nel numero di 6 esemplari per ciascun 
progetto. Normalmente le fotografie potranno essere richieste dal 
Direttore dei lavori ogni 2 o 3 mesi; 

u) La fornitura sollecita, a richiesta della Direzione lavori, di tutte le 
notizie relative all'impiego della mano d'opera ed ai cronogrammi di lavoro, 
oltre a quanto già disposto dalle norme vigenti. 

v) La produzione di tutta la documentazione, in accordo con l'Ente 
Appaltante, per ottenere gli eventuali permessi ed autorizzazioni 
necessarie sia da Enti Pubblici che Privati (ad.  es.  Autorizzazioni Provincia, 
A.N.A.S., FF.SS., Domande all'Ufficio Beni Ambientali, al Genio Civile, 
Guardia Forestale, ISPESL, ecc.), sia per la realizzazione di manufatti che per 
la posa di tubazioni o cavi, alle distanze prescritte o su ferrovie, strade 
statali, provinciali, comunali, private o terreni di terzi, alvei di torrenti o 
fiumi, smaltimento materiali di risulta (compreso il carico, trasporto, 
scarico), ecc., ed il seguirne l'iter per l'ottenimento delle autorizzazioni 
stesse, nonché il coordinamento delle visite o controlli disposte dagli Enti di 
cui sopra.; il rilascio delle certificazioni previste dalle norme vigenti in 
materia. 

v.1) il permesso di accedere nei locali in cui si eseguono gli impianti agli 
operai di altre Ditte che vi debbano eseguire i lavori affidati alle medesime 
e la relativa sorveglianza per evitare  danni o manomissioni ai propri 
materiali ed alle proprie opere, tenendo sollevata l'Amministrazione da 
ogni responsabilità al riguardo; 

v.2) lo sgombero, subito dopo l'ultimazione degli impianti, del locale 
dell'edificio assegnatole dalla Direzione del quale la Ditta assuntrice si è 
servita durante l'esecuzione dei lavori per cantiere di deposito dei propri 
materiali ed attrezzi, provvedendo alla custodia e sorveglianza di questi nel 
modo da essa ritenuto più opportuno e tenendo sollevata 
l'Amministrazione da qualunque responsabilità in merito. 

Per esigenze di lavoro o per altre necessità la Direzione può  far 
sgomberare, a cura e spesa della Ditta assuntrice, il suddetto locale anche 
prima della ultimazione degli impianti, assegnandogliene altro, comunque 
situato nell'edificio e che pure deve essere sgomberato, sempre a cura e 
spese della Ditta assuntrice, subito dopo l'ultimazione dei lavori; 

v.3) la fornitura all'Amministrazione Appaltante, ad impianti 
completamente ultimati, e comunque prima del collaudo, di tre copie di 
tutti i disegni del progetto approvato con le indicazioni delle varianti 
eventualmente effettuate nel corso dei lavori in modo da lasciare una 
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esatta documentazione degli impianti eseguiti nonché le certificazioni 
prescritte dalle norme vigenti al momento della consegna degli impianti 
all’Ente; 

v.4) tutti i materiali impiegati nella realizzazione degli impianti devono 
essere nuovi di fabbrica, privi di difetti costruttivi e devono rispondere alle 
prescrizioni riportate nei prezzi di elenco oltre a quanto definito nel 
presente Capitolato. 

L'Amministrazione si riserva la facoltà di eseguire prove e collaudi sia 
presso l'officina della Ditta appaltatrice presso i fabbricanti, oppure presso 
laboratori specializzati. 

Le spese relative a queste prove saranno a carico della Ditta 
appaltatrice. 

L'Amministrazione si assumerà solo le spese per fare eventualmente 
assistere alle prove i propri incaricati;  

v.5) l'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l'allontanamento 
dal cantiere di materiali e delle apparecchiature non ritenute idonee; 

v.6) il personale impiegato dalla Ditta appaltatrice dovrà essere abile ed 
accetto alla Direzione dei Lavori. Questa ultima può chiedere 
l'allontanamento del personale non gradito, senza essere tenuta a 
motivarlo o ad erogare compensi; 

v7) la Ditta appaltatrice dovrà rispondere di ogni danno, guasto o 
manomissione che possa derivare a causa delle proprie opere o del suo 
personale, sia verso l'Amministrazione che verso terzi. 

Ugualmente la Ditta appaltatrice dovrà rispondere di ogni infortunio 
conseguente alle azioni del proprio personale; 

v.8) il materiale in cantiere, installato o semplicemente immagazzinato, 
si intende affidato al personale della Ditta appaltatrice fino al collaudo degli 
impianti; 

v.9) la Ditta appaltatrice dovrà addestrare il personale della 
Amministrazione al governo ed all'esercizio degli impianti, provvedendo 
con ciò anche alla fornitura e posa in opera di apposite targhette o disegni 
con le indicazioni occorrenti per rendere facile l'esercizio e l'ispezione degli 
impianti; 

z.1) l'Impresa, oltre all'obbligo di far risiedere permanentemente sui 
cantieri un suo legale rappresentante con ampio mandato come disposto 
dal Capitolato Generale, è tenuta a costruire sul posto di lavoro un Ufficio 
Tecnico diretto da un tecnico abilitato, il quale assumerà ogni 
responsabilità civile e penale relativa a tale carica, curerà la fedele 
esecuzione dei lavori secondo le clausole contrattuali e le disposizioni della 
Direzione lavori. 
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Nel caso che il Tecnico incaricato non fosse stabilmente alle dipendenze 
dell'Impresa, dovrà rilasciare dichiarazione scritta autenticata da notaio per 
l'accettazione dell'incarico alle condizioni stabilite nel Capitolato.  

Il nominativo ed il domicilio del Tecnico di cui sopra dovranno essere 
comunicati prima dell'inizio dell'opera, al Committente che potrà 
richiederne in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa 
costituire titolo per avanzare richieste di compensi. 

E' obbligo esclusivo dell'Impresa predisporre l'attuazione delle norme di 
prevenzione infortuni in quanto datore di lavoro e come tale avente il 
potere gerarchico e la possibilità economica di poterlo fare. 

L'appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere 
appaltate in conformità a quanto prescritto, della rispondenza di dette 
opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le 
norme di legge e di regolamento, dei danni direttamente o indirettamente 
causati durante lo svolgimento dell'appalto. 

Le disposizioni impartite dalla direzione lavori, la presenza nei cantieri di 
personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti 
e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento, devono 
intendersi esclusivamente connessi con la migliore tutela del Committente 
e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo 
assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo. 

Nel caso dell'inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma del 
presente articolo da parte dell'Appaltatore, la direzione lavori, a suo 
insindacabile giudizio, potrà, previa diffida a mettersi in regola, sospendere 
i lavori restando l'Appaltatore tenuto a risarcire i danni direttamente o 
indirettamente derivati al Committente in conseguenza della sospensione. 

In particolare compete esclusivamente all'Appaltatore ogni 
responsabilità per quanto riguarda: 

1) le modalità ed i sistemi di organizzazione e conduzione dei lavori e di 
direzione del cantiere; 

2) le opere provvisionali, le armature, i disarmi, gli scavi, i reinterri, le 
demolizioni, le previdenze antinfortunistiche, ed ogni altro provvedimento 
per salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi e la sicurezza 
del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno 
ai servizi pubblici di soprassuolo e sottosuolo ed ai beni pubblici e privati. 

Ogni e più ampia responsabilità in caso di infortuni e danni ricadrà 
pertanto sull'Appaltatore, restando l'Amministrazione Appaltante nonché il 
personale preposto alla Direzione Lavori, sollevati ed indenni da qualsiasi 
domanda di risarcimento ed azione legale. 

La direzione lavori ha lo specifico compito di verificare per conto del 
committente che l'esecuzione delle opere venga realizzata in conformità 
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alle prescrizioni progettuali e contrattuali; non ha peraltro la potestà di 
interferire nell'organizzazione aziendale e nella progettazione e 
disposizione delle opere provvisionali di esclusiva pertinenza e 
responsabilità della ditta appaltatrice. 

z.2) E' obbligo esclusivo dell'Impresa predisporre l'attuazione delle 
norme di prevenzione infortuni in quanto datore di lavoro e come tale 
avente il potere gerarchico e la possibilità economica di poterlo fare. 

z.3) gli oneri relativi alla ricerca di cavidotti e tubazioni di servizi 
interrati, pubblici e privati, l'eventuale spostamento e/o protezione, anche 
secondo le indicazioni degli Enti Gestori, ed ogni altro onere derivante 
dall'esecuzione delle opere in luoghi di difficoltoso accesso e con limitate 
possibilità di manovra. 

Qualora l'Impresa non adempia a tutti questi obblighi, l'Amministrazione 
sarà in diritto, previo avviso scritto e, nel caso che questo resti senza 
effetto, entro il termine fissato nella notifica, di provvedere direttamente a 
quanto necessario, qualunque sia la spesa, disponendo il dovuto 
pagamento con speciali ordinativi nel termine di dieci giorni. 

In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Impresa, 
questi saranno fatti d'Ufficio e l'Amministrazione si rimborserà della spesa 
sostenuta, sul prossimo acconto. 

Tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati sono considerati come 
inclusi e distribuiti proporzionalmente nel prezzo a corpo offerto, per cui 
nessun compenso spetta all'Impresa neppure nel caso di proroghe del 
termine contrattuale di ultimazione dei lavori. 
7) Contabilizzazione dei lavori a misura,  a corpo  
 7.1) valutazione dei lavori - condizioni generali 

Nei prezzi contrattuali sono compresi tutti gli oneri ed obblighi 
richiamati nel presente contratto e negli altri atti allo stesso allegati che 
l’Appaltatore dovrà sostenere per l’esecuzione di tutta l’opera e delle sue 
parti nei tempi e modi prescritti. 

L’esecuzione dell’opera indicata dovrà, comunque, avvenire nella 
completa applicazione della disciplina vigente relativa alla materia, 
includendo tutte le fasi contrattuali, di progettazione, di messa in opera, di 
prevenzione infortuni e tutela dei lavoratori, della sicurezza, ecc. 
includendo qualunque altro aspetto normativo necessario al 
completamento dei lavori nel rispetto delle specifiche generali e particolari 
già citate. 

I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall’Appaltatore nella 
più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di lavoro 
da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico 
che dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti 
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di natura geologica, tecnica, realizzativa o normativa legati all’esecuzione 
dei lavori. 

Il prezzo previsto per tutte le forniture di materiali e di impianti è 
comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa in periodi diversi di 
tempo, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei materiali 
forniti dall’Appaltatore.  

Queste norme si applicano per tutti i lavori indicati dal presente 
contratto (eseguiti in economia, a misura, a forfait, ecc.) e che saranno, 
comunque, verificati in contraddittorio con l’Appaltatore; si richiama 
espressamente, in tal senso, l’applicazione dell’Elenco prezzi indicato dai 
documenti che disciplinano l’appalto. 
7.2) Valutazione dei lavori a misura, a corpo e a misura 

Il prezzo a corpo, se indicato nel presente capitolato comprende e 
compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi e la mano 
d’opera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle 
prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei 
Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza 
della normativa vigente e delle specifiche del contratto e del capitolato 
speciale di appalto. 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE LAVORAZIONI A MISURA 
Qualora, nell’ambito dei lavori oggetto del presente contratto, sia prevista 
la realizzazione di opere da valutare a misura, queste dovranno essere 
computate secondo i criteri riportati di seguito e nel capitolato speciale di 
appalto.Il prezzo stabilito per i vari materiali e categorie di lavoro è 
comprensivo, inoltre, dell’onere per l’eventuale posa in opera in periodi di 
tempo diversi, qualunque possa essere l’ordine di arrivo in cantiere dei 
materiali forniti dall’Appaltatore. 
7.3) Valutazione dei lavori in economia 

Le prestazioni in economia saranno eseguite nella piena applicazione 
della normativa vigente sulla mano d’opera, i noli, i materiali incluse tutte 
le prescrizioni contrattuali e le specifiche del presente capitolato; le opere 
dovranno essere dettagliatamente descritte (nelle quantità, nei tempi di 
realizzazione, nei materiali, nei mezzi e numero di persone impiegate) e 
controfirmate dalla Direzione dei Lavori. Nel caso di lavori non previsti o 
non contemplati nel contratto iniziale, le opere da eseguire dovranno 
essere preventivamente autorizzate dalla Direzione dei Lavori.Il prezzo 
relativo alla mano d’opera dovrà comprendere ogni spesa per la fornitura 
di tutti gli attrezzi necessari agli operai, la quota delle assicurazioni, la spesa 
per l’illuminazione, gli accessori, le spese generali e l’utile dell’Appaltatore. 

Nel prezzo dei noli dovranno essere incluse tutte le operazioni da 
eseguire per avere le macchine operanti in cantiere, compresi gli operatori, 



Schema di contratto 

 17  

gli operai specializzati, l’assistenza, la spesa per i combustibili, l’energia 
elettrica, i lubrificanti, i pezzi di ricambio, la manutenzione di qualunque 
tipo, l’allontanamento dal cantiere e quant’altro si rendesse necessario per 
la piena funzionalità dei macchinari durante tutto il periodo dei lavori. 

Il prezzo dei materiali dovrà includere tutte le spese e gli oneri richiesti 
per avere i materiali in cantiere immagazzinati in modo idoneo a garantire 
la loro protezione e tutti gli apparecchi e mezzi d’opera necessari per la 
loro movimentazione, la mano d’opera richiesta per tali operazioni, le 
spese generali, i trasporti, le parti danneggiate, l’utile dell’Appaltatore e 
tutto quanto il necessario alla effettiva installazione delle quantità e qualità 
richieste. 

Tutti i ritardi, le imperfezioni ed i danni causati dalla mancata 
osservanza di quanto prescritto saranno prontamente riparati, secondo le 
disposizioni della Direzione dei Lavori, a totale carico e spese 
dell’Appaltatore. 
8) Liquidazione dei corrispettivi 

8.1) Anticipazioni 
Se prescritta dalla normativa vigente al momento dell'appalto il 

Committente concede ed eroga all'appaltatore (anche senza esplicita 
richiesta da parte di questo ultimo), entro quindici giorni dalla data di 
effettivo inizio dei lavori, accertata dal responsabile del procedimento, 
un'anticipazione sull'importo contrattuale per un  valore in percentuale 
sull'importo stesso stabilito dalle norme, che è gradualmente recuperata in 
corso d'opera. 

Sul relativo importo, in caso di mancata erogazione, decorrono gli 
interessi di mora previsti dal capitolato generale e s.m.i. 

L'Appaltatore dei lavori è tenuto a costituire, contestualmente 
all'erogazione dell'anticipazione di cui sopra, una garanzia fideiussoria, 
gradualmente diminuita in corso d'opera. 

8.2) Accertamento e valutazione delle opere 
Il direttore dei Lavori potrà procedere in qualsiasi momento 

all'accertamento delle opere compiute: qualora l'Appaltatore non si presti 
ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà assegnato per 
iscritto un termine ultimativo non inferiore a cinque giorni e, nel caso egli 
non si presenti, tutti i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza 
sostenere gli verranno addebitati con conseguente detrazione contabile. 

In tale evenienza inoltre l'Appaltatore non potrà avanzare riserve o 
richieste di sorta per l'eventuale ritardo con cui si procedesse alla 
contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione dei certificati di 
pagamento. 
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Indipendentemente da quanto sopra l'Appaltatore è tenuto a richiedere 
alla Direzione Lavori di provvedere in contraddittorio a quelle misure 
d'opere e somministrazioni e a quegli accertamenti che successivamente, 
col procedere dei lavori, non si potessero più eseguire, come pure alla 
pesatura e misurazione di tutto ciò che dovrà essere pesato e misurato 
prima del collocamento in opera. 

Se, per non  essere stata chiesta la ricognizione a tempo debito, non si 
potessero poi eventualmente accertare in modo esatto le quantità e le 
qualità dei  lavori  compiuti dall'Appaltatore, questi dovrà accettare la 
valutazione che verrà fatta dalla  Direzione  Lavori e sopportare tutte le 
spese ed i danni che si dovessero incontrare per una tardiva ricognizione. 

Le opere eseguite a  regola d'arte potranno essere contabilizzate anche 
per quantità parziali e concorrere quindi al raggiungimento della 
percentuale complessiva di avanzamento di cui al successivo comma per i 
pagamenti in acconto; le valutazioni parziali verranno effettuate con 
giudizio insindacabile della D.L. 

8.3) Acconti e pagamenti 
Durante il corso dei lavori l'Impresa avrà diritto a pagamenti in acconto, 

previa richiesta scritta  inoltrata dalla stessa direttamente all'Ente 
appaltante o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ogni 
qualvolta l'importo dei lavori eseguiti  risultante dai registri di contabilità 
non sia inferiore alla somma di € 70.000,00= (Euro settantamila/00) al 
netto del ribasso d'asta e delle ritenute di garanzia . 

A tale importo verrà aggiunto il compenso forfettario a corpo previsto 
per gli oneri attinenti la sicurezza del cantiere e delle lavorazioni (non 
soggetto a ribasso) valutato in maniera proporzionale all’importo lordo 
delle opere eseguite e, se ricorrenti i presupposti , gli oneri attinenti i costi 
emergenza covid 19 

All'importo dei lavori eseguiti, potrà a discrezione della Direzione dei 
lavori, essere aggiunto quello delle scorte e materiali a piè d'opera fino alla 
concorrenza della metà del loro valore stimato secondo i rispettivi prezzi al 
netto del ribasso d'asta. 

Fino alla loro completa messa in opera, i materiali stessi rimangono 
sempre a rischio e cura dell'Impresa per qualunque caso di deterioramento 
o perdite, come disposto dall'art. 11 del R.D. 08/02/1923 N. 422 e s.m.i.. 
Non sarà tenuto conto dei lavori eseguiti irregolarmente o in modo 
contrastante con le condizioni contrattuali. 

Il certificato di pagamento sarà emesso entro 45 (quarantacinque) giorni 
dalla data dello stato di avanzamento corrispondente. 

Il saldo verrà liquidato entro 90 (novanta) giorni dalla data di 
approvazione degli atti di collaudo. 



Schema di contratto 

 19  

In caso di  ritardo dei pagamenti oltre i termini sopra indicati, che sia 
attribuibile a difetto dell'Amministrazione appaltante, si applicano le 
disposizioni dell’art. 30 del Capitolato Generale di Appalto. 

Non concorre al ritardo il tempo intercorrente tra la richiesta di 
somministrazione dei fondi all’Istituto Erogatore ed il relativo accredito 
presso la tesoreria dell’Ente Appaltante. 

Dall'importo complessivo calcolato per ogni stato di avanzamento, 
saranno di volta in volta dedotti l'ammontare dei pagamenti in acconto già 
corrisposti e gli eventuali crediti dell'Amministrazione per eventuali 
somministrazioni o spese fatte. 

8.4 Denominazione in valuta 
In forza del Regolamento approvato con D.P.R. 21-01-1999 n. 22, tutti gli 

atti predisposti dalla Stazione Appaltante per ogni valore contenuto in cifra 
assoluta indicano la denominazione in Euro (€) 

Tutti i rapporti contrattuali saranno indicati nella valuta: Euro (€) 
9) Controversie 
Ai sensi dell’art. 9 decreto 7 marzo 2018 n. 49 – Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti, si precisa la seguente modalità di iscrizione 
delle riserve: 
Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel 
giorno in cui gli viene presentato. 
Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il 
termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o 
nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. 
Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la 
quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della 
stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le 
sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di 
indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver 
diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. 
Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le 
sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in 
modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione 
appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle 
pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale 
negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare. 
Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al 
comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve 
nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono 
definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in 
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qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si 
riferiscono. 
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e 
completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita 
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, 
quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere 
dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di 
contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate 
vengono portate in detrazione le partite provvisorie. 
L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore 
dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, 
quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. 
Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto 
idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che 
ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di 
decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto 
della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto 
pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale 
si intendono abbandonate. 
Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con 
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve 
devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle 
somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute. 
La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza 
possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo 
iscritto. 
Qualora nel corso dei lavori insorgano delle controversie tra l’Impresa 
esecutrice e l’Ente appaltante, non risolvibili con la procedura di accordo 
bonario prevista dall’art. 205 del D.Lgs 18-04-2016 n. 50 e s.m.i., per la 
definizione delle stesse non si farà ricorso al giudizio arbitrale giusti i 
disposti di cui all’art. 209 del D.Lgs 18-04-2016 n. 50 e s.m.i. 
10) Osservanza dei contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e 
provvidenza a favore degli addetti ai lavori. 

10.1) Personale dell'Appaltatore 
Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, 

adeguato all'importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna 
stabiliti. Tutto il personale utilizzato dall'Appaltatore sarà tenuto ad 
osservare i regolamenti in vigore in cantiere e le norme antinfortunistiche 
proprie del lavoro in esecuzione e quelle  particolari vigenti in cantiere. 

L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore 
responsabilità, sia  in via penale che civile, dei danni che per effetto 
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dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli 
impianti di cantiere. 

10.2) Osservanza dei contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e 
provvidenza a favore degli addetti ai lavori 

Nei confronti dei lavoratori dipendenti l'Impresa si intende obbligata alle 
seguenti osservanze: 

a) Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 
l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute 
nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle 
aziende industriali edili ed affini e negli accordi integrativi dallo stesso; in 
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti; le 
imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente le norme 
contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai 
dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi integrativi dallo stesso; in 
vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. 

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi 
medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se 
cooperative, anche nei rapporti con i soci  

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura 
industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa o da 
ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva 
naturalmente la distinzione previa per le imprese artigiane. 

b) L'Impresa è responsabile in rapporto all'Amministrazione appaltante, 
dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali 
subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in 
cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. 

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa 
dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio 
degli altri diritti dell'Amministrazione appaltante. 

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date 
dall'Impresa ad altre Imprese: 

1) per la fornitura di materiali; 
2) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrico-sanitari 

e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate. 
c) In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, 

accertata dall'Amministrazione appaltante o ad essa segnalata 
dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione appaltante medesima 
comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, 
l'inadempienza accertata e procederà  ad  una detrazione del 20% (venti 
per cento) sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, 
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ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, 
destinando le somme così accantonate  a garanzia dell'inadempimento  
degli obblighi di cui sopra. 

Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato 
sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli 
obblighi predetti  sono stati integralmente adempiuti. 

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non 
può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né a titolo di 
risarcimento di danni. 

d) Applicazioni di Leggi, regolamenti e disposizioni relative alle 
assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità, la 
vecchiaia, la tubercolosi e contro le malattie in genere, agli assegni 
familiari, all'assunzione di mano d'opera locale, degli invalidi di guerra, 
mutilati civili, ecc. 

L'applicazione delle Leggi si intende estesa ed a carico dell'Impresa e 
tutte le disposizioni che potranno essere emanate durante l'appalto. 

10.3) Documentazione previdenziale 
La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, ivi 

compresa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, deve essere 
presentata  prima dell'inizio dei lavori e comunque entro e non oltre trenta 
giorni dalla data del verbale di consegna, dalla ditta Appaltatrice e, per suo 
tramite, dalle eventuali imprese subappaltatrici, al Committente. 

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed 
assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici della 
contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza 
quadrimestrale. 

E' facoltà del direttore dei lavori di procedere alla verifica di tali 
versamenti all'atto di emissione del certificato di pagamento. 
11) Lavori esclusi dall’appalto 

Possono essere escluse dall'Appalto le forniture di apparecchiature 
speciali come misuratori di grandezze fisiche, chimiche e biologiche, di 
griglie, paratoie, ecc. per le quali l'Amministrazione si riserva di curare 
direttamente l'approvvigionamento a sua cura e spese, utilizzando 
eventualmente per trasporto, montaggio e posa in opera le prestazioni 
dell'Impresa e corrispondendo in economia gli importi relativi, in base ai 
prezzi previsti nell'elenco, al netto del ribasso d'asta. 

L'Amministrazione si riserva tuttavia il diritto di poter assegnare ai 
fornitori stessi o ad altre ditte il compito del trasporto, montaggio e posa in 
opera delle apparecchiature speciali. Durante la compilazione dei disegni 
esecutivi da parte dell'Impresa, la Direzione lavori provvederà in tempo 
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utile a precisare le caratteristiche ed il numero delle attrezzature speciali 
che saranno forniti dall'Amministrazione. 
12) Anticipazioni di denaro da parte dell’impresa 

Su indicazione del Committente, la Direzione Lavori potrà chiedere che 
l'Impresa provveda direttamente a liquidare i creditori per lavori e 
provviste riguardanti l'appalto, ma non comprese nel contratto. 

Le somme che l'Impresa anticiperà ritirandone normale quietanza, 
verranno rimborsate nei certificati di pagamento con l'interesse legale 
annuo  da applicarsi  nei valori determinati dallo Stato. 
13) Espropriazione ed occupazione dei terreni 

Per le opere a carattere definitivo l'Amministrazione Appaltante 
provvederà all'occupazione delle aree di terreno necessarie. 

Le spese di occupazione ed i danni prodotti ad eventuali ulteriori aree 
occupate per cantiere, accessi, lavorazioni ed ingombri, saranno a totale 
carico dell'Impresa. 

Qualora durante il corso dei lavori insorgessero difficoltà a causa 
dell'occupazione dei terreni per i quali l'Amministrazione Appaltante o 
l'Impresa riconoscessero la necessità di rallentamento o anche una 
sospensione dei lavori, l'Impresa non avrà diritto a compenso, ma potrà 
ottenere una proroga nel caso che l'impedimento incidesse sulla data di 
ultimazione dei lavori secondo i termini stabiliti nel Contratto. 

L'Impresa è responsabile di qualsiasi danno verso terzi, derivante da 
occupazione di aree private o comunque dall'esecuzione dei servizi e dei 
lavori. 
14) Difesa ambientale 

L’Appaltatore si impegna, nel corso dello svolgimento dei lavori, a 
salvaguardare l’integrità dell’ambiente, rispettando le norme attualmente 
vigenti in materia ed adottando tutte le precauzioni possibili per evitare 
danni di ogni genere. 

In particolare, nell’esecuzione delle opere, deve provvedere a: 
– evitare l’inquinamento delle falde e delle acque superficiali; 
– effettuare lo scarico dei materiali solo nelle discariche autorizzate; 
– segnalare tempestivamente al Committente ed al Direttore dei 

Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee 
che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati. 
15) Tracciabilita’ flussi finanziari 

Il corrispettivo contrattuale sarà liquidato così come sopra precisato. 
L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’art.3 della Legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. 
16) Trattamento dei dati personali 
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Ai fini e per gli effetti del d.lgs 196/2003 e GDPR 2016/679 il 
Committente si riserva il diritto di inserire il nominativo dell’Impresa 
appaltatrice nell’elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri 
rapporti contrattuali e commerciali, in base all’art. 12, comma 1, lett. b) 
della legge citata. 

L’Appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti 
dall’art. 13 della legge citata; in particolare potrà chiedere la modifica e la 
cancellazione dei propri dati. 

===O=== 
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa o 

eccettuata, sono poste a carico della ditta appaltatrice, che le accetta; 
Le parti, infine, concordemente chiedono che il presente atto venga 

sottoposto a registrazione a tassa fissa, essendo le opere oggetto del 
presente contratto assoggettabili ad IVA;---------------------------------------------
-------- 

Del che io Segretario generale rogante ho redatto il presente atto del 
quale ho dato integrale lettura alle parti comparenti che, avendolo trovato 
conforme alla loro espressa volontà, lo confermano e lo sottoscrivono in 
segno di accettazione, unitamente a tutte le norme richiamate e agli atti 
tecnici che dichiarano di ben conoscere ed approvare.----------------------------
------------- 

Il presente atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di 
numero XX facciate.------------------------------------------------------------------ 
p. l’Ente appaltante 
 
p. l’Impresa Appaltatrice 
 
il Segretario Rogante 

 
L’Impresa appaltatrice dichiara di accettare espressamente i disposti di 

cui ai punti n. 1-4-8-9-12-13-15-16 del presente contratto. 
p. L’Impresa Appaltatrice 
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

PARTE I - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO 

 
Art.  1 Oggetto dell'appalto 
Art.  2 Importo dell'appalto 
Art.  3 Gruppi di lavorazioni omogenee – categorie contabili 
Art.  4 Descrizione sommaria delle opere 
Art.  5 Rimandi 
 

PARTE II - PRESCRIZIONI TECNICHE 

 
Art.  6 Quantità e provenienza dei materiali da costruzione 
Art.  7 Norme generali per l’esecuzione dei lavori 
Art.  8 Conservazione della circolazione, sgomberi, ripristini 
Art. .9 Prescrizioni sulle principali categorie di lavoro 
Art. 10 Norme di accettazione materiali 
Art. 11 Norme particolari per i manufatti 
Art.12 materiali in genere 
 

PARTE III - NORME PER LA MISURA E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 
Art. 13 Norme per la misurazione e valutazione dei lavori 
Art. 14 Valutazione delle prestazioni e noleggi 
Arti 15 Materiali a piè d’opera 
Art. 16 Movimenti di terra 
Art. 17 Strutture di fondazione murature in genere 
Art. 18 Pavimenti e rivestimenti di mattonelle o piastrelle 
Art. 19 Tubazioni ed apparecchi idraulici 
Art. 20 Condotti di fognatura strade e manufatti relativi 
Art. 21 Massicciate e pavimentazioni stradali 
Art. 22 Opere in ferro, in ghisa ed in acciaio fuso 
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PARTE I - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO 
 

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione degli interventi di riqualificazione, abbattimento bb.aa., 
messa in sicurezza e manutenzione stradale di parte della strade cittadine nel Comune di Induno 
Olona (VA), limitatamente a quanto indicato dagli elaborati progettuali. 

Nell'appalto sono comprese tutte le opere, le fornitura, le somministrazioni e le prestazioni 
necessarie per dare le opere completamente finite in ogni loro particolare, secondo quanto 
previsto e descritto negli elaborati di progetto facenti parte integrante del contratto di appalto. 

La forma e le principali dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano 
dagli elaborati di progetto allegati al contratto, salvo quanto potrà essere precisato all'atto 
esecutivo dalle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori. 

L’appalto è affidato “a misura”. 
L’impresa esecutrice deve obbligatoriamente presentare idoneo programma esecutivo prima 

dell’inizio dei lavori ai sensi dell’art. 43  del D.P.R. 207/2010 
 

Art. 2 – IMPORTO DELL’APPALTO 

L'importo complessivo dei lavori a corpo e misura  soggetti a ribasso d’asta ammonta, al lordo 
del ribasso d'asta a  € 277.391,96 (Euro duecentosettantasettemilatrecentonovantuno/96)  di cui                     
€ 78.941,59 per costo personale cui devesi aggiungere per oneri attinenti la sicurezza e non 
soggetti a ribasso d’asta l’importo di € 10.108,04 (Euro diecimilacentootto/04) di cui € 6.934,80 
costi fissi, €910,80 apprestamenti  ed € 2.262,44 per costi covid 19 

 
A’ sensi degli artt. 60-90 D.P.R. 207/2010 essendo l’importo delle opere  a base d’asta e quota 

oneri sicurezza superiore a € 150.000,00 si precisa che le lavorazioni sono assimilabili alla tipologia 
“opere stradali”. 

Ai fini del rilascio del certificato di regolare esecuzione si indicano le seguenti categorie di 
lavorazioni: 

 
 
Opere a misura soggette a ribasso d’asta 
         %le 

      
     Categoria OG 3    € 277.391,96 100,00 

Totale opere soggette 
 a ribasso d’asta    € 277.391,96 100,00 
cui devesi aggiungere per 

     Oneri attinenti la sicurezza non soggetti  
     a ribasso d’asta 
            €   10.108,04 

Totale da appaltarsi   €          287.500,00  
 
======================================================================== 
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Art. 3–GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI 

Le opere costituenti l’appalto comprendono l’esecuzione dei seguenti gruppi di lavorazioni che, ai 
sensi dell’art. 45 commi 6,7,8 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori 
pubblici di cui al D.P.R. 554/1999, sono ritenuti omogenei. 

 
Opere a misura soggette a ribasso d’asta 
         %le 

      
     Categoria OG 3    € 277.391,96 100,00 

Totale opere soggette 
 a ribasso d’asta    € 277.391,96 100,00 
cui devesi aggiungere per 

     Oneri attinenti la sicurezza non soggetti  
     a ribasso d’asta 
            €   10.108,04 

Totale da appaltarsi   €          287.500,00  
 
======================================================================== 

Art. 4 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

 

Descrizione del progetto 
 

Il presente progetto di manutenzione stradale – intervento funzionale - sostanzialmente prevede 
la messa in sicurezza dei alcune vie dell’abitato cittadino, e precisamente parte di via Porro e parte 
di via Jamoretti costituenti il principale asse viario attraversante il centro abitato lungo la direttrice 
Varese – Porto Ceresio 
Le lavorazioni previste su detti tratti prevedono la fresatura del manto stradale e, dove necessario 
della fondazione in conglomerato bituminoso con sistemazione del sottostante cassonetto e il 
successivo ripristino, ove occorrente si prevede una ricarica con binder e la realizzazione del nuovo 
manto di usura in conglomerato bituminoso fonoassorbente previa pulizia delle aree e stesa di 
emulsione bituminosa previo rialzo in quota dei chiusini e saracinesche. 
Si prevedono quindi :  Fresatura sedime stradale delle aree interessate - Fresatura profonda di 
zone localizzate - -Sistemazione cassonetto zone localizzate - Stesa binder/tout venant zone 
localizzate a ricostruzione struttura stradale - Pulizia sedime stradale – emulsionatura - Esecuzione 
ricariche in binder - Stesa tappeto d’usura in conglomerato bituminoso modificato fonoassorbente 
s= 4 cm - Esecuzione segnaletica orizzontale 
In alcuni brevi tratti si procederà inoltre alla sostituzione/rettifica dei cordoli esistenti 
ammalorati/mancanti oltre che alla posa di breve tratto di archetti parapedonali  su un 
marciapiede ove il dislivello con il terreno retrostante  è superiore a cm 18 
Gli interventi descritti trovano sintetica esplicazione nelle tavole allegate. 
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Art. 5 Rimandi 

Per quanto non esplicitato si fa riferimento a: 

- il Capitolato speciale tipo per Opere stradali pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici. 

 

 

PARTE II - PRESCRIZIONI TECNICHE  

 

Art. 6 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI DA COSTRUZIONE 

I materiali utilizzati dovranno , compatibilmente con quanto offerto dal mercato, contenere laddove possibile (es. conglomerati bituminosi) 
quote di materiali riciclati nel rispetto dei criteri i ambientali minimi oltre che rispettare tali criteri, nonché per quanto possibile ed offerto dal 
mercato rispettare quanto previsto all’art. 5 c. 5 del d.lgs 106/2017 e d.m. 11-10-2017 e s.m.i. 
 
 Tutti i materiali da installare dovranno essere della migliore qualità, ben lavorati e corrispondere perfettamente al servizio cui sono 
destinati ed alle prescrizioni stabilite dalle norme e disposizioni legislative di regolamento ed altre particolari date negli elaborati di progetto. 
Si richiamano peraltro espressamente le prescrizioni del Capitolato Generale, norme U.N.I., norme C.N.R., norme C.E.I. Salvo diversa indicazione i 
materiali e le forniture proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purchè ad insindacabile giudizio della direzione 
lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti. 
 A chiarimento si ribadisce che tutte le indicazioni riportate negli elaborati progettuali relative alle varie marche ed articoli di materiali ed 
apparecchiature, sono date solo indicativamente, in quanto ritenuti validi per essere utilizzati nel presente progetto; pertanto non devono essere 
intese in senso tassativo e inderogabile, la Ditta Appaltatrice potrà dunque fornire materiali di altre marche, purchè‚ presentino almeno pari  
caratteristiche tecniche, di affidabilità, silenziosità e manutenzione, ed  abbiano almeno pari valore di mercato; ma a condizione che tali materiali ed 
apparecchiature proposti siano espressamente approvati ed accettati preventivamente dalla Direzione dei Lavori, salvo restando la più scrupolosa 
osservanza delle norme e delle leggi vigenti. 
 Rimane dunque tassativo che la scelta delle case costruttrici dei materiali impiegati dovrà essere sottoposta alla preventiva approvazione 
della Direzione dei Lavori.  
Qualora la Direzione dei Lavori rifiuti dei materiali, ancorchè‚ messi in opera, perché‚ essa, a suo giudizio insindacabile, li riterrà per qualità, 
lavorazione o funzionamento, non adatti alla perfetta riuscita dell'impianto e quindi non accettabili, la Ditta assuntrice, a sue cure e spese, dovrà 
allontanare immediatamente dal cantiere i materiali stessi e sostituirli con altri che soddisfino alle condizioni prescritte, eliminando inoltre, sempre 
a suo carico, gli eventuali danni causati. 

Tutti i materiali dovranno essere delle migliori qualità e rispondere ai requisiti prescritti; in particolare tutte le tubazioni utilizzate dovranno essere 
fornite con i relativi certificati di prova eseguiti dalle ditte produttrici secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, inoltre tali certificati dovranno 
dimostrare la rispondenza ai requisiti prescritti dal D.M. 12/12/1985. 
 
La provenienza dei materiali dovrà essere sempre comunicata alla Direzione lavori, la quale può disporre che siano prelevati campioni dei materiali 
anche sui luoghi di prelievo e di produzione per l'effettuazione delle prove sperimentali. I materiali che non risultassero idonei devono essere 
rifiutati, restando l'Impresa obbligata ad escluderli dal cantiere a sua cura e spese. 
L'Appaltatore è obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o far eseguire presso laboratorio o istituto abilitato, tutte le prove 
prescritte dal presente capitolato, dalle norme vigenti in materia o dalla direzione lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi,  nonché sui 
manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere.Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme C.N.R. o in 
mancanza secondo le raccomandazioni dei competenti consessi tecnici, verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato. 
L'Appaltatore farà si che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori, le stesse caratteristiche riconosciute ed accettate dalla direzione 
lavori. 

Qualora in corso d'opera i materiali e le forniture non siano più rispondenti ai requisiti prescritti o si verificasse la necessità di cambiare gli 
approvvigionamenti, l'Appaltatore sarà tenuto alle relative sostituzioni e adeguamenti senza che questo costituisca titolo per avanzare alcuna 
richiesta di variazione prezzi. 

6.1 SABBIA 
La sabbia da impiegare nella formazione delle malte e dei calcestruzzi in genere, proverrà da zone approvata dalla Direzione lavori e dovrà essere 
scevra da sostanze organiche terrose, argillose o polverulenti, aspra al tatto, ben assortita in grossezza e costituita da grani resistenti. Sarà lavata 
abbondantemente con acqua dolce quando sia necessario eliminare ogni sostanza nociva. 

6.2 GHIAIE E GHIAIETTI 
Le ghiaie ed i ghiaietti dovranno essere esenti da sostanze estranee o da parti polverulenti o terrose; quando non lo siano veramente, saranno lavati  
ripetutamente in acqua dolce e limpida finché non si presentino perfettamente puliti. 

6.3 PIETRE NATURALI - CIOTTOLI - PIETRISCO 
Le pietre naturali devono rispondere ai requisiti di cui alle vigenti norme di Legge. Saranno in ogni caso compatte, di forte resistenza, monde da 
cappellaccio, senza screpolature, inalterabili all'azione dell'aria, dell'umidità e del gelo, di dimensioni adatte al loro impiego e di efficace adesività 
alle malte.I ciottoli proverranno dai fiumi e torrenti locali ed avranno dimensione massima non superiore a 15 cm.Il pietrisco ed il pietrischetto 
saranno ottenuti dalla frantumazione meccanica di pietre dure, di elevata resistenza alla compressione, all'urto, all'abrasione ed al gelo. 
E' consentito l'impiego di grossi ciottoli per la produzione del pietrisco e del pietrischetto, sempre che tali ciottoli provengano da rocce di qualità 
idonea. 

6.4 LATERIZI 
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I materiali laterizi, per i quali si richiamano le vigenti disposizioni di Legge, dovranno essere di pasta fine, compatta ed omogenea, scevra da strati di 
sabbia, di noccioli e calcinelli. 
Dovranno essere ben formati con facce regolari e spigoli esenti da sbavature, suscettibili di sufficiente grado di adesività delle malte, presentare un 
conveniente grado di rottura così da riuscire sonori alle percussioni, non vetrificati, non contorti, ne screpolati e resistenti al gelo. 
I mattoni debbono presentare, sia allo stato asciutto che dopo completa imbibizione d'acqua, una resistenza alla rottura di 150 Kg per centimetro 
quadro. 

6.5 CEMENTI 
I cementi devono essere a lenta presa, salvo che non sia richiesto specificatamente il contrario, e rispondere ai requisiti di accettazione prescritti 
dalle norme vigenti. L'Impresa ha l'obbligo della buona conservazione dei cementi, curando che i locali di deposito siano asciutti e ben ventilati. 

6.6 METALLI 
I metalli e le leghe metalliche da impiegarsi nei lavori devono essere esenti da scorie, soffiature, bruciature e da qualsiasi altro difetto apparente o 
latente di fusione, laminazione e trafilatura. 
Le armature dei conglomerati cementizi armati saranno costituiti da tondini di acciaio dolce oppure semiduro a seconda dei casi.Per i conglomerati 
armati precompressi, è previsto l'impiego di acciaio duro (acciaio armonico). Tali materiali dovranno rispondere alle caratteristiche di cui alle norme 
vigenti. 
6.7 LEGNAMI 
I legnami di qualunque essenza da impiegarsi nei lavori devono essere di qualità scelta, diritti, sani, a fibra compatta e diritta, senza nodi o gruppi 
difettosi, scevri da fenditure e fradiciume e da qualunque altro difetto nocivo all'esecuzione, alla resistenza ed alla durata delle opere. 

6.8 ACQUA 
L'acqua per l'esecuzione dei lavori e delle eventuali prove delle condotte sarà provveduta dall'Impresa e dovrà essere limpida, dolce, priva di 
sostanze organiche e non dovrà contenere cloruri e solfati in percentuale dannosa. 

Art. 7 - NORME GENERALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI 

 
7.1) Verifiche preliminari 

 
Durante l’esecuzione dei lavori si dovranno eseguire le verifiche e le prove preliminari di cui appresso: 
a) verifica della qualità dei materiali approvvigionati; 
b) verifica del montaggio degli elementi costituenti l’impianto e della relativa esecuzione in modo da garantire la perfetta regola d’arte e la 

totale assenza di qualunque tipo di inconveniente. 
La provenienza dei materiali dovrà sempre essere segnalata alla Direzione dei Lavori che si riserva in qualunque tempo di prelevare campioni 

ed inviare, a cura e spese dell’impresa, ai competenti laboratori per la verifica e l’accertamento delle caratteristiche tecniche richieste. 
L’Appaltatore non avrà comunque diritto a nessun compenso, né per i materiali asportati, né per i ripristini dei manufatti eventualmente rimossi per 
il prelievo dei campioni. 
 
7.2) Norme generali 
 

L'esecuzione di tutti i lavori rientranti nell'appalto deve essere condotta dall'Impresa con la massima accuratezza e con ogni regolarità, 

conformemente ai disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed alle disposizioni impartite dalla Direzione lavori. 

Nel richiamare gli obblighi contemplati nell'art. 19 del Capitolato Generale, si mette in particolare evidenza l'onere relativo all'esecuzione di tutte le 

opere provvisionali necessarie a garantire la sicurezza del cantiere, ad assicurare la viabilità pubblica e privata e ad evitare danni agli operai, ai 

tecnici, ai lavori ed a terzi. 

L'Impresa è tenuta ad eseguire a sua cura e spese tutti quei lavori e provvedimenti necessari per evitare danni alle opere già eseguite ed a quelle in 

corso, senza i quali non potranno in nessun caso essere riconosciuti eventuali danneggiamenti dovuti a cause di forza maggiore. 

L'Impresa è contrattualmente responsabile della perfetta esecuzione delle opere secondo i tracciati ed i tipi di progetto con le eventuali modifiche 

disposte dalla Direzione lavori, per cui dovrà demolire e ricostruire a sue spese quelle opere che risultassero eseguite irregolarmente. 

I controlli delle opere in corso o completate, che fossero stati eseguiti dalla Direzione lavori, non sollevano in alcun modo l'Impresa dalla sua 

responsabilità nel caso in cui si riscontrassero successivamente errori plano-altimetrici, di forma e dimensioni o di qualunque altro genere nelle 

varie opere. 

Alla consegna dei lavori il Direttore illustrerà all'Impresa il progetto delle opere da eseguire e tutti i disegni necessari per la visione generale del 

lavoro, nonchè il presente Capitolato speciale, comunicando le istruzioni per l'inizio e per un sollecito sviluppo dei tracciamenti e dei lavori. 

Alla medesima consegna la Direzione lavori provvederà ad assegnare una parte o la totalità delle aree da occupare o da asservire, se necessario,  

stabilmente alle opere. 

La consegna delle aree proseguirà gradualmente secondo quanto lo richiederà lo sviluppo dei lavori. 

Le pratiche necessarie per la disponibilità di dette aree e le relative indennità di espropriazione sono a carico dell'Amministrazione. 

Sono invece a totale carico dell'Impresa lo svolgimento delle analoghe pratiche e  pagamento delle indennità per le aree da occupare 

temporaneamente con i depositi provvisori o definitivi delle materie di scavo, per le cave di prestito, per l'installazione del cantiere, delle strade di 

aree di servizio, piazzali di deposito, passaggi e baraccamenti e quant'altro si rendesse necessario per l'esecuzione delle opere appaltate. 

L'Impresa dovrà corrispondere ai proprietari interessati le indennità e risarcimenti conseguenti alle occupazioni delle aree suddette, salvo quelle 

occupate ed asservite dall'Amministrazione. 
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Nell’esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà attenersi alle migliori regole dell’arte, alle prescrizioni di legge e dei regolamenti vigenti, alle prescrizioni 

del presente Capitolato, ai documenti di progetto nonché a quanto indicato dalla Direzione dei Lavori. 

Sia durante la fase di progettazione che durante quella di esecuzione di un sistema di fognatura occorre seguire tre principi: 
 
7.3) Tracciamento delle opere in genere e delle condotte 

 

Sarà cura e dovere dell’Impresa, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la Direzione Lavori tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari 

inerenti, ed in base a tali informazioni completare il tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modine, ecc. sottoponendoli alla Direzione Lavori 

per il controllo e solo dopo l’assenso di questa potrà darsi l’inizio alle opere relative. 

Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla Direzione Lavori, l’impresa resterà responsabile dell’esattezza dei medesimi, e quindi sarà 

obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni 

inerenti. 
Saranno a carico dell’Impresa le spese per i rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i cippi di cemento ed in pietra, per materiali e mezzi 

d’opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto occorrenti, dall’inizio delle consegne fino al collaudo compiuto. 
Pertanto  l'Impresa ha l'obbligo del tracciamento di tutte le opere dell'appalto, compreso quindi quello delle condotte. 
Dovrà presentare quindi i profili longitudinali e le planimetrie delle opere nella scala richiesta dalla Direzione lavori. 
Nell'effettuare tali tracciati l'Impresa dovrà attenersi alle indicazioni di progetto ed a quelle della Direzione lavori. 
Dopo che tali piani siano stati approvati dalla Direzione lavori, l'Impresa consegnerà a questa i relativi controlucidi e sei copie eliografiche o 

documentazione in formato .pdf e .dwg 
L'Impresa, alla quale verrà consegnato all'inizio un caposaldo fondamentale di livellazione, è in obbligo di istituire una vasta rete di caposaldi 

altimetrici in prossimità delle opere e dei percorsi delle condotte. 
Detti caposaldi dovranno essere accuratamente consolidati, protetti e conservati a cura e spese dell'Impresa fino al termine dei lavori. 
Altri caposaldi di livellazione dell'Amministrazione oltre quelli di consegna, non potranno essere invocati dall'Impresa a sua discolpa nel caso 

che si riscontrino errori di quota nel tracciamento e nell'esecuzione dei lavori. 
 
 

Art. 8 – CONSERVAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE, SGOMBERI E RIPRISTINI 

 

L’Impresa, nell’esecuzione delle opere, dovrà assicurare la circolazione pedonale e, ove possibile, quella veicolare sulle strade interessate dai 

lavori. 

Essa provvederà pertanto a tutte le necessarie opere provvisionali (passerelle, recinzioni, ecc.), all’apposizione di tutta la segnaletica regolamentare 

per l’eventuale deviazione del traffico veicolante, ed alla sua sorveglianza. 

In ogni caso, a cura e spese dell’impresa dovranno essere mantenuti gli accessi a tutti gli ingressi stradali privati, ovvero tacitati gli aventi diritto, 

nonché provveduto alla corretta manutenzione ed all’interrotto esercizio dei cavi e delle condutture di qualsiasi genere interessate ai lavori. 

Gli scavi saranno effettuati anche a tronchi successivi e con interruzioni, allo scopo di rispettare le prescrizioni precedenti. 

L’Impresa è tenuta a mantenere, a rinterri avvenuti, il piano carreggiato atto al transito dei pedoni e dei mezzi meccanici, provvedendo a tal fine allo 

sgombero di ciottoli ed alla rimessa superficiale di materiale idoneo allo scopo. 

Ultimate le opere, l’Impresa dovrà rimuovere tutti gli impianti di cantiere e sgomberare tutte le aree occupate, rimettendo tutto in pristino stato, in 

modo che nessun pregiudizio o alterazione derivino in dipendenza dei lavori eseguiti. 

Dovrà inoltre – qualora necessario – provvedere ai risarcimenti degli scavi con materiali idonei, all’espropriazione del ciottolame affiorante, ed in 

genere alla continua manutenzione del piano stradale in corrispondenza degli scavi, in modo che il traffico si svolga senza difficoltà e pericolosità. 
 

 

Art. 9 - PRESCRIZIONE SULLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO 

 

9.1) Opere provvisionali 

Le armature, le puntellature, le casseforme e le altre opere provvisionali di qualsiasi genere, sia in legno che metalliche, devono essere eseguite a 
perfetta regola d'arte ed in modo da impedire qualsiasi deformazione sotto i carichi da sopportare. 
L'esecuzione ed il montaggio di tali opere sono a carico dell'Impresa, la quale è responsabile dei danni alle persone ed alle cose che si dovessero 
verificare dalla mancanza o insufficienza delle opere provvisionali alle quali deve provvedere di propria iniziativa, attenendosi alle prescrizioni di 
Legge e quelle che venissero impartite dalla Direzione lavori. Con il procedere dei lavori l'Impresa recupererà i materiali impiegati nelle opere 
provvisionali provvedendo al disarmo delle stesse sempre a sua cura e spese. 
I materiali che per una qualunque causa non potessero essere tolti dalle opere senza pregiudizio della buona riuscita dei lavori e andassero 
comunque perduti, saranno abbandonati dall'Impresa senza che per questo le spetti alcun compenso. 
Uguali norme e responsabilità valgono per i macchinari, gli attrezzi e tutti gli altri mezzi d'opera impiegati dalla stessa Impresa per l'esecuzione dei 
lavori. 
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9.2) Movimenti di materie. 

 
Gli scavi, i rilevati, i riempimenti e le demolizioni saranno eseguite secondo le indicazioni dei disegni allegati al contratto, di quelli che saranno 
forniti alla consegna e durante l'esecuzione o secondo disposizioni scritte che saranno emanate dalla Direzione lavori. 

Le demolizioni di murature devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni in modo da prevenire danneggiamenti a strutture e 

fabbricati esistenti in adiacenza od in vicinanza. 

L’Impresa è quindi pienamente responsabile per tutti i danni che le demolizioni possono arrecare alle persone ed alle cose. 
Prima di iniziare i lavori di scavo, l'Impresa dovrà eseguire il disboscamento, la  picchettazione completa del tratto considerato ed il rilevamento in 
contraddittorio dei necessari elementi riferiti a punti fissi calcolati sul terreno a opportuna distanza dalla zona dei lavori, in modo da appoggiarvi 
successivamente i rilievi a scavi ultimati. La manutenzione e protezione dei punti fissi sarà a cura e spese dell'Impresa ed eseguita secondo i modi 
stabiliti dalla Direzione lavori. 
E' inteso che le pendenze delle scarpate indicate nei disegni di progetto saranno puramente indicative, essendo facoltà della Direzione lavori di 
variare in ogni momento anche quando le scarpate risultassero in parte od in tutto profilate. L'Impresa dovrà consegnare sia gli scavi che i rilevati 
secondo le sagome e le  quote prescritte, con scarpate regolari e spianate, con cigli ben tracciati e profilati, compiendo a sua cura e spese fino 
all'approvazione degli atti di collaudo gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle scarpate e l'espurgo dei fossi di guardia e di scolo. 
Gli scavi saranno condotti in modo da evitare il verificarsi di rilasci o frane, per cui nel caso di terre incoerenti o instabili la Direzione lavori potrà 
prescrivere a suo giudizio il procedere con scavo a mano applicando per questo il relativo prezzo. Se gli scavi saranno prescritti a "campioni" e con 
eventuale impiego di armature, l'Impresa non avrà diritto ad ulteriori riconoscimenti speciali. L'Impresa deve assicurare il regolare deflusso delle 
acque di pioggia e di  filtrazione nelle zone in cui si eseguono i movimenti di terra provvedendo ove occorra a canali fugatori costruiti e mantenuti a 
sua cura e spese ed impedendo in ogni caso che le acque abbiano a riversarsi negli scavi. Nell'esecuzione degli scavi l'Impresa procederà da valle 
verso monte in modo da consentire  più facilmente il regolare smaltimento delle acque. 
Le materie provenienti dagli scavi, quando non siano necessarie o idonee alla formazione dei rilevati o dei riempimenti, dovranno essere 
allontanate senza indugio e trasportate a rifiuto a qualsiasi distanza, su area che l'Impresa deve provvedere a sue spese. 
Tali aree verranno scelte in modo da non arrecare alcun danno ai lavori, alle proprietà ed al libero deflusso delle acque e pertanto verranno scelte a 
sufficiente distanza a valle delle zone interessate dalle opere. La Direzione lavori farà apportare, addebitando la  relativa spesa all'Impresa, le 
materie che fossero state depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni. 
Per la formazione dei rilevati e dei riempimenti dovranno essere impiegate materie ritenute idonee dalla Direzione lavori; pertanto l'Impresa sarà in 
obbligo di sostituirle a proprie spese qualora le materie provenienti dagli scavi fossero state in tutto od in parte rifiutate. 
Le materie portate a rifiuto saranno depositate a strati orizzontali e disposte in modo regolare secondo le disposizioni della Direzione lavori, 
assicurando in ogni caso il libero e regolare deflusso delle acque. 
Gli scavi per dar luogo alla posa in opera di condotti saranno eseguiti secondo i tipi e le prescrizioni di progetto, quelli per l'esecuzione di opere 
d'arte di qualsiasi genere saranno eseguiti esclusivamente a pareti verticali; detti scavi qualora se ne ravvisi la necessità saranno debitamente 
armati. 
Eseguite le strutture delle opere d'arte nei cavi di fondazione di cui  trattasi, i vuoti rimasti intorno alle strutture stesse dovranno essere riempiti 
diligentemente dall'Impresa a sue spese, in modo da ripristinare il terreno naturale.  
L'Impresa è responsabile di ogni danno che potesse accadere per mancanza o insufficienza di puntellamento e sbadacchiature alle quali deve 
provvedere di propria iniziativa, adottando ogni precauzione necessaria; l’Impresa è pertanto . tenuta a provvedere, a proprie spese, alle rimozioni 
delle materie franate ed al ripristino delle sezioni correnti. 
Col procedere della ricopertura che sarà autorizzata dalla Direzione lavori, l'Impresa  potrà recuperare le armature, salvo quelle che a giudizio della 
Direzione lavori stessa non potessero essere tolte senza pericolo o danno per il lavoro. Se negli scavi di fondazione esistessero acque sorgive o di 
falda che non potessero essere fatte defluire per gravità, a mezzo di canali fugatori, la Direzione lavori è in facoltà secondo i casi e quando lo riterrà 
più opportuno di ordinare il noleggio di pompe. 
La Direzione potrà sempre prescrivere che i cavi siano mantenuti asciutti anche durante la costruzione delle murature, dei getti e di qualsiasi altra 
opera da eseguire negli stessi, precisando che ogni onere si intende compensato nei prezzi degli scavi. 

 

9.3.1) Categorie di scavi 

 a) Scavi di sbancamento - per scavi di sbancamento si intendono quelli occorrenti per lo spianamento o sistemazione del terreno su 
cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli od apertura di trincee su vasta superficie, per piani di appoggio su platee, di fondazione, vespai, rampe 
ed in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superficie, ove sia possibile l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il 
sollevamento diretto sia pure con la formazione di rampe provvisorie per l'accesso. 
Saranno pertanto considerati scavi di sbancamento anche quelli che si trovano al di sotto del piano di campagna o del piano stradale di accesso, ma 
che rivestono i caratteri sopra accennati. Nell'esecuzione di detti scavi sono previste le due voci di scavo a macchina o a mano. 
 
 b) Scavi di fondazione o in trincea - per scavi di fondazione o in trincea si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta per dar luogo 
alla costruzione di muri, pilastri, taglioni, per il collegamento di tubazioni, condotti e per l'esecuzione di canaletti di scarico. 

 

Saranno spinti alla profondità indicata dalla Direzione Lavori, con pareti verticali che dovranno essere sbadacchiate ed armate per evitare 

franamenti nei cavi, restando a carico dell’Impresa ogni danno a persone o cose che potrà verificarsi. 
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Qualora in considerazione della natura del terreno, l’Impresa intendesse eseguire lo scavo con pareti inclinate (per difficoltà, ovvero per 

l’impossibilità di costruire la fognatura in presenza di armature e sbadacchiature) dovrà sempre chiedersi il permesso alla Direzione Lavori. 

L’Impresa è obbligata ad evacuare le acque di qualunque origine esistenti od affluenti nei cavi, ove ciò sia ritenuto necessario dalla Direzione Lavori, 

ad insindacabile giudizio, per una corretta esecuzione delle opere. 
Nei prezzi relativi, fra l’altro, sono compresi l’onere delle demolizioni di pavimentazioni stradali e di qualsiasi genere, di acciottolati, di massicciate e 
sottofondi stradali, di murature, sottofondi, tombini, ecc. 
E' vietato all'Impresa sotto pena di demolire il già fatto, di mettere mano alle murature e getti di fondazione prima che la Direzione lavori abbia 
verificato i piani di imposta delle medesime. 

Prima di iniziare lo scavo vero e proprio si dovrà procedere al disfacimento della pavimentazione stradale. 

L’Imprenditore edile deve rilevare la posizione di cippi o di segnali indicatori di condutture sotterranee, di termini di proprietà o di 

segnaletica orizzontale, allo scopo di poter assicurare durante il susseguente ripristino la loro rimessa in sito con la maggior esattezza possibile. 
 

  c) Scavi in roccia - gli scavi in roccia di qualsiasi natura, durezza e consistenza, comunque fessurata e stratificata sono da eseguirsi 
con i sistemi che l'Impresa riterrà più convenienti, compreso l'uso di mine, ottemperare a tutte le prescrizioni di pubblica sicurezza e sarà in ogni 
caso responsabile di ogni conseguenza. 
L'impiego di mine sarà vietato nei casi in cui si possa compromettere la buona riuscita delle opere e la sicurezza del personale. La Direzione lavori in 
tali casi autorizzerà a procedere con noleggio materiali e prestazioni di mano d'opera in economia. 

9.3.2) Terrapieni e rilevati 

Per la formazione dei rilevati o per qualunque opera di rinterro, si impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale 

esaurimento, tutto il materiale sabbioso, ghiaioso e non argilloso, provenienti dagli scavi, in quanto disponibile ed adatto, a giudizio della Direzione 

dei Lavori.  

Per terrapieni addossati a murature e condotti resta vietato in modo assoluto l'impiego di materie argillose ed in generale di tutte quelle che 

con l'assorbimento di acqua si rammolliscono e si rigonfiano generando spinte. 

Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si provvederanno le materie occorrenti prelevandole ovunque l’Impresa 

crederà di sua convenienza, purché i materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori. 

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterri e riempimenti dovrà essere usata ogni diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati 

orizzontali successivi di eguale altezza di circa 30-40 cm. di spessore, ben costipati con adeguate attrezzature, disponendo contemporaneamente le 

materie ben sminuzzate con la maggiore regolarità e precauzione, in modo da gravare uniformemente sulle strutture ed evitare sfiancature dovute 

a carichi mal distribuiti. 

La sommità e le scarpate dei rilevati, dovranno essere rivestite, per le parti di contatto con l'aria, da uno strato non inferiore a 10 cm. di terra 

vegetale 

.È obbligo dell’Impresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rilevati durante la loro costruzione, quelle maggiori dimensioni richieste 

dall’assestamento delle terre, affinché all’epoca del collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. 

L’Impresa dovrà consegnare i rilevati con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante 

l’esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle scarpate e l’espurgo dei fossi. 

La superficie del terreno sul quale dovranno elevarsi i terrapieni, sarà scorticata ove occorre, e se inclinata sarà tagliata a gradoni con leggere 

pendenze verso monte. 
Sarà a cura e spese dell'Impresa ogni spianamento, profilatura, ritaglio e ripresa delle scarpate, di banchine, argini e fossi affinché all'epoca del 
collaudo i rilevati non abbiano dimensioni inferiori a quanto prescritto. 
Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rilevati e rinterri si intendono compresi nei prezzi stabiliti in elenco per gli scavi e quindi 
all’appaltatore non spetterà alcun compenso oltre l’applicazione di detti prezzi. 
 Le misure saranno eseguite in riporto in base alle sezioni di consegna da rilevarsi in contraddittorio con l’appaltatore 
 
 
 
 
 
 

9.4) Malte 

 
I quantitativi degli ingredienti (leganti ed inerti) da impiegare nelle malte sono indicate sia nelle voci di Elenco prezzi che di seguito. Se la Direzione 
lavori ritenesse necessario di variare le proporzioni  previste, l'Impresa non potrà opporsi salvo le conseguenti variazioni di prezzo da effettuare 
direttamente in base a prezzi elementari  indicati nell'Elenco, al netto del ribasso d'asta. 

9.5) Conglomerati 
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Per la formazione e l'impiego dei conglomerati semplici ed armati si intendono richiamate le norme di cui al D.M. 30 Maggio 1972 e successive 
modificazioni. I quantitativi  degli ingredienti (leganti ed inerti) da impiegarsi sono indicati nelle voci di Elenco prezzi. La confezione degli impasti 
potrà essere fatta a mano o con betoniera con massima diligenza, ed appena pronti gli impasti dovranno essere gettati in opera. 
I getti dovranno essere versati per strati successivi di altezza non maggiore di 25 cm. ed accuratamente costipati o vibrati a mano o con mezzi 
meccanici. 
Qualora la parte di calcestruzzo di una data opera non potesse essere eseguita in continuità si dovrà, per ogni interruzione, procedere a bagnare la 
superficie del getto precedente con malta liquida delle proporzioni di 1000 Kg di cemento per ogni metro cubo di sabbia. Se l'interruzione fosse 
superiore al tempo di indurimento del calcestruzzo, sarà necessario lavare con acqua le superfici del getto precedente e ripetere l'operazione con la 
malta come sopra indicato. 
I getti dovranno periodicamente essere innaffiati secondo le buone norme, affinchè la presa e l'indurimento avvengano in modo uniforme e 
regolare, curando, ove occorra, di ricoprire i getti con sabbia o tale mantenute umide qualora la Direzione lo ritenga necessario per le condizioni 
particolari di temperatura. 
Le casseformi devono essere sufficientemente robuste in modo da resistere, senza deformarsi, alla spinta dei calcestruzzi anche durante la 
costipazione. 
Quando non siano formate da lamiere metalliche, dovranno essere costituite con tavole fisse lisce e rifilate. Nelle operazioni di getto si deve curare 
che contro le pareti delle casseformi non si formino vuoti e separazioni granulometriche. 
Gli oneri e spese relative alle casseforme sono compresi nel prezzo dei calcestruzzi, come indicato nell'elenco prezzi. 

9.6) Murature 

9.6.1) Murature di pietrame 
 
La muratura di pietrame a secco deve essere eseguita con pietre ridotte a martello in forma regolare, restando assolutamente escluso l'impiego di 
ciottoli salvo nel caso di riempimenti a secco per drenaggi e simili. 
Le pietre devono essere collegate in opera in modo che si colleghino direttamente tra loro  scegliendo per i paramenti quelle di maggiori dimensioni 
e le più adatte per il miglior concatenamento. In particolare si useranno negli spigoli, con funzione di cantonali, pietre più grosse opportunamente 
lavorate alla grossa punta. La dimensione di rientranza nel muro delle pietre di paramento dovrà essere di norma circa una volta e mezzo la loro 
altezza. Nelle facce a vista delle murature a secco resta tassativamente vietato l'impiego di scaglie. 
La muratura ordinaria di pietrame con malta sarà eseguita ovviamente con maggiore accuratezza, con pietrame diligentemente pulito e se 
necessario lavato prima della posa in opera. 
Nella costruzione delle murature con malta le pietre dovranno essere battute con il martello e rinzeppate con abbondante malta e non rimanga 
alcun vano o interstizio. 
Nelle facce a vista che saranno del tipo a mosaico greggio, saranno impiegate pietre lavorate in modo tale da evitare l'uso di scaglie. I relativi giunti, 
raschiati e ripuliti prima che la malta faccia presa, saranno poi sfilati, mediante apposito ferro, con malta cementizio spinta e compressa in 
rientranza. 

 

9.7) Intonaci e cappe 

Gli intonaci e cappe devono essere  eseguiti con malta fine ben setacciata, dopo stabilite le fasce di guida per modo che l'intera superficie risulti 
piana e uniforme. 
Gli intonaci potranno essere su superfici piane, inclinate e curve. Dovranno essere  opportunamente lisciati e frattazzati in modo da non presentare 
peli, screpolature ed altri difetti. 
Le cappe di protezione di opere varie saranno formate da malta con aggiunta di idrofugo e saranno tirate a lucido con la cazzuola. 

 

9.8) Drenaggi - gabbionate - inghiaiamenti 

I drenaggi a tergo delle murature o in appositi cavi e le gabbionate devono essere eseguiti con ciottoli oppure con scapoli di pietrame a seconda 
delle disposizioni della Direzione lavori. 
I materiali ferrosi e le modalità di impiego dovranno essere approvati dalla Direzione lavori. 
La posa in opera sia dei ciottoli che degli scapoli deve essere fatta a mano elemento per elemento, in modo da riempire il maggior spazio possibile. 
Le facce vista sia dei riempimenti a secco che delle gabbionate devono essere apprestate e lavorate secondo quanto indicato per le murature di 
pietrame a secco, con analogo onere di paramento. 
I sottofondi delle massicciate stradali saranno costituiti secondo le spessore che verrà prescritto, con ciottoli oppure prevedendo che le pietre siano 
diligentemente ripulite e se necessario lavate prima della loro posa in opera. 
 
9.9) Opere in metallo 

Le opere in metallo dovranno essere eseguite con regolarità di forme, precisione di dimensioni e con saldatura, chiodature e bullonature perfette. 
Per tali opere l'Impresa è in obbligo di presentare i relativi tipi alla preventiva approvazione della Direzione lavori. 
Tutte le opere in metallo salvo eventuali contrarie disposizioni in determinati casi, dovranno essere verniciate con due mani di minio di piombo e 
due successive mani di vernice di ottima qualità e di colore di gradimento della Direzione lavori. 
Le strutture devono ricevere una prima mano di vernice di fondo prima della spedizione a piè d'opera.L'operazione deve essere preceduta da 
un'accurata pulizia di fondo da effettuarsi con sabbiatura spinata a metallo bianco. In generale devono essere verniciati non soltanto le superfici 
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esterne ma anche tutte le superfici a contatto con la sola esclusione dei giunti ad attrito, e di superfici interne odo elementi strutturali sicuramente 
protetti contro gli agenti atmosferici. 
Una mano di vernice non deve essere applicata finché la precedente non sia completamente essiccata. 
Per facilitare i controlli le successive mani devono avere diverse intensità di colore. 
La verniciatura in opera deve essere eseguita in stagione favorevole, evitando il tempo umido e temperature eccessivamente elevate. 

 
9.10) Conglomerati bituminosi in genere 

I conglomerati bituminosi dovranno essere stesi ad una temperatura non inferiore ai 100 °C. In ogni caso si dovranno usare nel trasporto e nella 

stesa tutte le cure necessarie ad impedire di modificare o sporcare la miscela con terra od elementi estranei. 

La stesa del “tout venant” sarà eseguita in strati di spessore non superiore a cm 10, mentre il conglomerato bituminoso del manto d’usura sarà 

steso in una sola volta ed in modo da evitare ogni irregolarità e disuguaglianza del manto. 

Prima della stesa del manto d’usura si dovrà provvedere ad una accurata pulizia del piano viabile; dovrà inoltre essere eseguito un trattamento di 

ancoraggio con emulsione bituminosa in ragione di 1 Kg al mq. La cilindratura dei manti dovrà essere eseguita con rulli a rapida inversione di marcia 

del peso di almeno 4 tonnellate. 

 
Prescrizioni comuni ai tipi di conglomerato bituminoso previsti nel seguente appalto: 
A) Composizione delle miscele 
La composizione definitiva delle miscele sarà stabilita all'atto esecutivo - in dipendenza delle caratteristiche particolari degli aggregati di cui 
l'impresa potrà disporre - anche mediante eventuali prove di stabilita meccanica (Hubbard Field, Marshall, o preferibilmente con apparecchiatura 
triassiale). 
Le composizioni riportate nei rispettivi seguenti articoli i cui dati percentuali sono riferiti al complessivo peso del conglomerato (bitume compreso), 
sono pertanto orientative. 
B) Aggregato grosso 
Le sue dimensioni massime non dovranno superare, in linea generale, la metà dello spessore finito dello strato di conglomerato. Ove detto spessore 
raggiunga o superi i 15 m, l'aggregato grosso dovrà essere composto da almeno due pezzature. 
C) Aggregato fine (sabbia) 
Dovrà essere costituita di elementi non troppo uniformi. 
D) Bitume 
Verrà usato, in linea generale, il B 80/100. E' vietato l'uso di bitumi liquidi (BL) senza il consenso scritto del Direttore dei Lavori, il quale prescriverà 
le particolari condizioni cui tale impiego dovrà essere subordinato. 
E) Preparazione dei conglomerati 
Dovrà avvenire secondo le migliori regole dell'Arte e con tutti gli accorgimenti e le cure dovute, al fine di conseguire che il conglomerato prodotto 
raggiunga l' "optimum " ottenibile nei limiti della sua composizione. 
F) Posa in opera 
Dovrà avvenire in stagione calda ed in assenza di umidità, con conglomerato alla giusta temperatura. 
La superficie di posa dovrà essere accuratamente ben pulita rimuovendo la polvere ed i detriti staccati. 
Quando uno strato di conglomerato supera i cm 6 di spessore finito, la sua posa in opera deve essere eseguita in più strati parziali, ciascuno con 
spessore non superiore a cm 8 soffici. 
Ad ogni ripresa di lavoro si taglierà il tratto terminale dello strato in esecuzione, addossando poi il conglomerato alla fronte del taglio dopo aver 
spalmato il bordo con bitume. Similmente si adopererà in corrispondenza del giunto centrale fra le due corsie. 
La posa in opera dei conglomerati bituminosi dovrà essere fatta con vibro-finitrici meccaniche, aventi fronte di stendimento almeno pari alla 
larghezza normale della corsia. Ove detto fronte fosse poi insufficiente a coprire la larghezza di corsia eventualmente maggiorata nelle curve e 
relativi raccordi, l'impresa provvederà, senza alcun compenso, come riterrà più opportuno, alla sola condizione che vengano assicurate 
l'omogeneità e la buona riuscita (sia dal punto di vista di stabilità che da quello estetico) dello strato che si esegue. 
Quando per la ristrettezza della sede stradale, o per qualsiasi altra ragione non fosse praticamente possibile usare vibrofinitrici meccaniche, lo 
stendimento dei materiali bituminosi dovrà, su richiesta della Direzione Lavori, essere eseguito a mano, con conseguente applicazione contabile dei 
sovrapprezzi contenuti in elenco. 
L'opera di costipamento della finitrice va integrata e completata con l'azione di rulli compressori, che dopo aver effettuato una normale cilindratura 
opereranno in senso diagonale ed altresì in senso trasversale. 
L'azione dei rulli dovrà essere continuata sino a quando cessa ogni assestamento e le ruote del rullo non lasciano più alcuna impronta sulla 
superficie del conglomerato. 
I rulli da usarsi nel costipamento dei conglomerati bituminosi dovranno avere peso idoneo ed essere del tipo a rapida inversione di marcia per 
evitare urti o arresti sul manto. La ripresa degli strati di conglomerato e le aggiunte di materiale eventualmente necessario per regolarizzare la 
superficie dovranno essere, senza alcun ulteriore particolare compenso, rifiniti a mano con pestelli metallici di forma parallelepipeda, scaldati. 
G) Caratteristiche degli strati di conglomerato finiti 
La superficie finita di ciascuno strato non dovrà presentare ondulazioni maggiori di 5 mm sul regolo di 3 m appoggiato sulla superficie suddetta. 
In caso di maggiori differenze, L'Impresa dovrà provvedere ad eliminarle a sua cura e spese e senza diritto ad alcun compenso. La Direzione dei 
Lavori si riserva la facoltà di ogni e qualsiasi controllo circa la composizione delle miscele, i leganti estratti, la determinazione dei vuoti (la cui 
percentuale dovrà essere compresa tra 3 e 7), la densità degli strati finiti, ecc. 
 

Art. 10 - NORME DI ACCETTAZIONE MATERIALI 

 
La Direzione lavori si riserva di controllare le forniture dei materiali e dei relativi accessori, scarterà quelli che in qualsiasi tempo ed in qualsiasi 
luogo, anche se già in opera, presentassero difetti di forma, di dimensioni o qualsiasi altra imperfezione od irregolarità. 
Saranno rifiutate inoltre quelle partite che non superassero favorevolmente prove che saranno fatte a cura e spese dell'Impresa, da apposito 
laboratorio ufficiale od in mancanza, designato dalla Direzione lavori. 
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Art. 11 NORME PARTICOLARI PER I MANUFATTI 

 
I pozzetti stradali, i chiusini, gli attraversamenti in cassonetto in briglia e su ponte, dovranno essere fabbricati con calcestruzzo di ottima qualità. 
Detti potranno essere realizzati in opera o prefabbricati, secondo le prescrizioni della D.L.4 
Tutti i manufatti dovranno corrispondere ai disegni di progetto od a quelli delle Ditte costruttrici, preventivamente approvati dalla Direzione lavori. 
Salvo particolari prescrizioni delle tabelle UNI o della Direzione lavori i getti in ghisa dovranno essere seguiti con ghisa designata con la  sigla G 15 
UNI N 668 e non presenterà soffiatura ed incrinazioni di sorta. 
I chiusini e le griglie da carreggiata o da marciapiede ed i relativi telai dovranno essere fusi esclusivamente in acciaio o in ghisa sferoidale ferritica 
aventi le seguenti caratteristiche meccaniche: 
- resistenza a trazione per l'acciaio fuso non 
 inferiore a                         52 Kg/mmq 
- la ghisa sferoidale e ferritica non 
 inferiore a                         45 Kg/mmq 
- allungamento a rottura superiore al                         12% 
In mancanza di norme UNI, le prove di laboratorio eventualmente richieste verranno eseguite con prescrizioni da stabilirsi dalla Direzione lavori e 
dal Direttore di laboratorio prove materiali. 
Tutti i materiali dovranno corrispondere ai disegni-tipo. In modo particolare si prescrive: 

- le superfici di appoggio del coperchio con il telaio dovranno essere lavorate con utensile in modo che il piano di contatto sia perfetto e non 
si verifichi alcun traballamento; 

- il coperchio dovrà essere allo stesso livello del telaio e non sarà ammessa alcuna tolleranza di altezza; 
- il gioco tra coperchio e telaio non dovrà essere inferiore al 4% nŠ superiore al 15% di quello prescritto. 

I chiusini in ghisa sferoidale dovranno essere conformi alle prescrizioni di cui alle norme UNI EN 124 e muniti della certificazione ISO 9001 
 
I chiusini di accesso alle camerette d’ispezione ed ai manufatti speciali potranno essere circolari con diametro interno di cm 60 oppure rettangolari 
con dimensioni 50 x 70. 
Potranno essere realizzati in ghisa G 15 secondo le norme UNI 668, in ghisa sferoidale tipo GS400-12 o GS500-7 secondo le norme UNI 4544, oppure 
di tipo misto in ghisa con inserimento di parti in calcestruzzo. Tutti i chiusini dovranno avere una resistenza a rottura di 40 ton. 
Le superfici di appoggio del coperchio con telaio dovranno essere lavorate con utensile in modo che il piano di contatto sia perfetto e non si verifichi 
alcun traballamento. 

Il coperchio dovrà essere allo stesso livello del telaio e non sarà ammessa alcuna tolleranza di altezza in meno. 
 
 

Art. 12 MATERIALI IN GENERE 

 
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché 

ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti previsti dalle normative vigenti. 
 
12.1) Sabbia, ghiaia e pietrisco 
 
Inerti ed aggregati - In base al d.m. 09/01/1996, Allegato I, gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e 
non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all’indurimento del conglomerato od alla 
conservazione delle armature. 
Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono provenire da cava in acqua o da fiume, a seconda della località dove si eseguono i lavori ed 
in rapporto alle preferenze di approvvigionamento: in ogni caso dovranno essere privi di sostanza organiche, impurità ed elementi eterogenei. 
Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per assicurare il massimo riempimento dei vuoti interstiziali. 
Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati occorre considerare anche il contenuto percentuale di acqua, per una corretta definizione del 
rapporto a/c, ed i valori di peso specifico assoluto per il calcolo della miscela d’impasto. La granulometria inoltre dovrà essere studiata scegliendo il 
diametro massimo in funzione della sezione minima del getto, della distanza minima tra i ferri d’armatura e dello spessore del copriferro. 
La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all’ingombro 
delle armature. 
Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti, in sacchi o in autocisterne. Entrambi vengono misurati 
a metro cubo di materiale assestato su automezzi per forniture di un certo rilievo, oppure a secchie, di capacità, convenzionale pari ad 1/100 di 
metro cubo nel caso di minimi quantitativi. 
Sabbia - In base al r.d. n° 2229 del 16/11/1939, Capo II, la sabbia naturale o artificiale deve risultare bene assortita in grossezza, sarà pulitissima, 
non avrà tracce di sali, di sostanze terrose, limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in genere e costituita di grani resistenti, non provenienti da 
roccia decomposta o gessosa. 
Essa deve essere scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche, melmose o comunque dannose; 
dev’essere lavata ad una o più riprese con acqua dolce, qualora ciò sia necessario, per eliminare materie nocive e sostanze eterogenee. 
Le dimensioni dei grani costituenti la sabbia dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di fori circolari del diametro: 
– di 2 mm se si tratta di lavori di murature in genere; 
– di 1 mm se si tratta degli strati grezzi di intonaci e di murature di paramento; 
– di ½ mm se si tratta di colla per intonaci e per murature di paramento.  
L’accettabilità della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verrà definita con i criteri indicati nell’allegato 1 del d.m. 3 giugno 
1968 e successive modifiche ed integrazioni, sui requisiti di accettazione dei cementi. 
In base a tale decreto, la sabbia normale è una sabbia silicea, composita, a granuli tondeggianti, d’origine naturale proveniente dal lago di 
Massaciuccoli in territorio di Torre del Lago, la cui distribuzione granulometrica deve essere contenuta nel fuso granulometrico individuato dalla 
tabella seguente: 
 

 Designazione Luce netta Residuo cumulativo 
  della tela (in mm) (percentuale in peso) 
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 2,00 UNI 2331 2,00 0  

 1,70 UNI 2331 1,70 5 ± 5  

 1,00 UNI 2331 1,00 33 ± 5  

 0,50 UNI 2331 0,50 67 ± 5  

 0,15 UNI 2331 0,15 88 ± 5  

 0,08 UNI 2331 0,08 98 ± 2  

 

Per ogni partita di sabbia normale, il controllo granulometrico deve essere effettuato su un campione di 100 g. 

L’operazione di stacciatura va eseguita a secco su materiale essiccato ed ha termine quando la quantità di sabbia che attraversa in un minuto 

qualsiasi setaccio risulta inferiore a 0,5 g. 

La sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovrà avere le qualità stabilite dal d.m. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed 

integrazioni, che approva le “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche”. 

Ghiaia e pietrisco - Per la qualità di ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi valgono le stesse norme prescritte per le 

sabbie. 

In base al r.d. n° 2229 del 16/11/1939, Capo II, la ghiaia deve essere ad elementi puliti di materiale calcareo o siliceo, bene assortita, formata da 

elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti friabili, terrose, organiche o comunque dannose. 

La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora ciò sia necessario per eliminare le materie nocive. 

Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di roccia compatta, durissima, silicea o calcarea pura e di 

alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, esente da materie terrose, sabbiose e, comunque, eterogenee, non gessosa né geliva, non deve 

contenere impurità né materie pulverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui dimensioni soddisfino alle condizioni indicate per la ghiaia. 

Il pietrisco dev’essere lavato con acqua dolce qualora ciò sia necessario per eliminare materie nocive. 

Le dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di fori circolari del diametro: 

– di 5 cm se si tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe e simili; 

– di 4 cm se si tratta di volti di getto; 

– di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili. 

Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde in un centimetro di diametro, salvo quando 

vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato ed a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli. 

Se il cemento adoperato è alluminoso, è consentito anche l’uso di roccia gessosa, quando l’approvvigionamento d’altro tipo risulti particolarmente 

difficile e si tratti di roccia compatta, non geliva e di resistenza accertata. 
 

12.2) Malte, calcestruzzi e conglomerati 
 

In base al d.m. 03/06/1968 le proporzioni in peso sono le seguenti: una parte di cemento, tre parti di sabbia composita perfettamente secca e 

mezza parte di acqua (rapporto acqua: legante 0,5). 

Il legante, la sabbia, l’acqua, l’ambiente di prova e gli apparecchi debbono essere ad una temperatura di 20 ± 2°C. 

L’umidità relativa dell’aria dell’ambiente di prova non deve essere inferiore al 75%. 

Ogni impasto, sufficiente alla confezione di tre provini, è composto di: 

450 g di legante, 225 g di acqua, 1350 g di sabbia.  

Le pesate dei materiali si fanno con una precisione di ± 0,5%. 

In base al d.m. 09/01/1996 - Allegato 1, la distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell’impasto, devono essere 

adeguati alla particolare destinazione del getto, ed al procedimento di posa in opera del conglomerato. 

Il quantitativo d’acqua deve essere il minimo necessario a consentire una buona lavorabilità del conglomerato tenendo conto anche dell’acqua 

contenuta negli inerti. 

Partendo dagli elementi già fissati il rapporto acqua-cemento, e quindi il dosaggio del cemento, dovrà essere scelto in relazione alla resistenza 

richiesta per il conglomerato. 

L’impiego degli additivi dovrà essere subordinato all’accertamento dell’assenza di ogni pericolo di aggressività. 

L’impasto deve essere fatto con mezzi idonei ed il dosaggio dei componenti eseguito con modalità atte a garantire la costanza del 

proporzionamento previsto in sede di progetto. 

Per quanto applicabile e non in contrasto con le presenti norme si potrà fare utile riferimento alla UNI 9858 (maggio 1991). 

In particolare, i quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati, secondo le particolari indicazioni 

che potranno essere imposte dalla Direzione dei Lavori o stabilite nell’elenco prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni: 

a) Malta comune. 

Calce spenta in pasta 0,25/0,40 m3 

Sabbia 0,85/1,00 m3 

b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo). 
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Calce spenta in pasta 0,20/0,40 m3 

Sabbia 0,90/1,00 m3 

c) Malta comune per intonaco civile (Stabilitura). 

Calce spenta in pasta 0,35/0,4 m3 

Sabbia vagliata 0,800 m3 

d) Malta grossa di pozzolana. 

Calce spenta in pasta 0,22 m3 

Pozzolana grezza 1,10 m3 

e) Malta mezzana di pozzolana. 

Calce spenta in pasta 0,25 m3 

Pozzolana vagliata 1,10 m3 

f) Malta fina di pozzolana. 

Calce spenta in pasta 0,28 m3 

g) Malta idraulica. 

Calce idraulica da 3 a 5 q 

Sabbia 0,90 m3 

h) Malta bastarda. 

Malta di cui alle lettere a), b), g) 1,00 m3 

Aggiornamento cementizio a lenta presa 1,50 q 

i) Malta cementizia forte. 

Cemento idraulico normale da 3 a 6 q 

Sabbia 1,00 m3 

l) Malta cementizia debole. 

Agglomerato cementizio a lenta presa da 2,5 a 4 q 

Sabbia 1,00 m3 

m) Malta cementizia per intonaci. 

Agglomerato cementizio a lenta presa 6,00 q 

Sabbia 1,00 m3 
n) Malta fine per intonaci. 
Malta di cui alle lettere c), f), g) vagliata allo straccio fino 

o) Malta per stucchi. 

Calce spenta in pasta 0,45 m3 

Polvere di marmo 0,90 m3 

p) Calcestruzzo idraulico di pozzolana. 

Calce comune 0,15 m3 

Pozzolana 0,40 m3 

Pietrisco o ghiaia 0,80 m3 

q) Calcestruzzo in malta idraulica. 

Calce idraulica da 1,5 a 3 q 

Sabbia 0,40 m3 

Pietrisco o ghiaia 0,80 m3 

r) Conglomerato cementizio per muri, fondazioni, sottofondi. 

Cemento da 1,5 a 2,5 q 

Sabbia 0,40 m3 

Pietrisco o ghiaia 0,80 m3 

s) Conglomerato cementizio per strutture sottili. 

Cemento da 3 a 3,5 q 

Sabbia 0,40 m3 

Pietrisco o ghiaia  0,80 m3 

 

Quando la Direzione Lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l’Impresa sarà obbligata ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le 

conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso 

determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse, della capacità prescritta dalla Direzione dei Lavori, che l’Impresa sarà in 

obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione. 
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La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette, come viene estratta con badile dal calcinaio, bensì dopo essere stata rimescolata e 

ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita. 

L’impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d’uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o 

mescolatrici. 

In riferimento al d.m. 03/06/1968, la preparazione della malta normale viene fatta in un miscelatore con comando elettrico, costituito 

essenzialmente: 

- da un recipiente in acciaio inossidabile della capacità di litri 4,7, fornito di mezzi mediante i quali possa essere fissato rigidamente al telaio del 

miscelatore durante il processo di miscelazione; 

- da una paletta mescolatrice, che gira sul suo asse, mentre è azionata in un movimento planetario attorno all’asse del recipiente. 

Le velocità di rotazione debbono essere quelle indicate nella tabella seguente: 
 

 VELOCITÀ PALETTA MESCOLATRICE MOVIMENTO PLANETARIO 
  giri/minuto giri/minuto  

 Bassa 140 ± 5 65 ± 5  

 Alta 285 ± 10 125 ± 10  

 
I sensi di rotazione della paletta e del planetario sono opposti ed il rapporto tra le due velocità di rotazione non deve essere un numero intero. 
Per rendere agevole l’introduzione dei materiali costituenti l’impasto, sono inoltre da rispettare le distanze minime indicate tra il bordo del 
recipiente, quando è applicato ed in posizione di lavoro, e le parti dell’apparecchio ad esso vicine. 
L’operazione di miscelazione va condotta seguendo questa procedura: 
– si versa l’acqua nel recipiente; 

– si aggiunge il legante; 

– si avvia il miscelatore a bassa velocità; 

– dopo 30 secondi si aggiunge gradualmente la sabbia, completando l’operazione in 30 secondi; 

– si porta il miscelatore ad alta velocità, continuando la miscelazione per 30 secondi; 

– si arresta il miscelatore per 1 minuto e 30 secondi. 

Durante i primi 15 secondi, tutta la malta aderente alla parete viene tolta mediante una spatola di gomma e raccolta al centro del recipiente. Il 

recipiente rimane quindi coperto per 1 minuto e 15 secondi; 

– si miscela ad alta velocità per 1 minuto. 

I materiali componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi 

asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile, ma sufficiente, rimescolando continuamente. 

Nella composizione di calcestruzzi con malte di calce comune od idraulica, si formerà prima l’impasto della malta con le proporzioni prescritte, 

impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento 

sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie. 

Per i conglomerati cementizi semplici od armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni contenute nel d.m. 26 marzo 

1980 - d.m. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni. 

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati soltanto nella quantità necessaria, per l’impiego immediato, cioè dovranno 

essere preparati volta per volta e per quanto possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasto che non avessero, per qualsiasi ragione, 

immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola 

stessa giornata del loro confezionamento. 

 

 

12.3) Opere in ferro 

 

Per ciascuna delle principali forniture l’Impresa dovrà provvedere a sua cura e spese allo sviluppo dei particolari costruttivi e, se richiesto, 

all’esecuzione di un campione da sottoporre alla Direzione Lavori per le eventuali modifiche e per l’approvazione. 

La lavorazione dovrà essere eseguita a regola d’arte, con particolare riguardo alle saldature, giunzioni e forgiature. 

I manufatti in ferro che non dovranno essere zincati, dovranno essere forniti già verniciati con una mano di minio. 

A posa ultimata, i serramenti ed i relativi congegni di manovra dovranno essere controllati e registrati onde assicurarne il regolare funzionamento. 

La zincatura delle opere in ferro dovrà essere eseguita ad immersione e la quantità di materiale apportato non dovrà essere inferiore a 0,500 Kg per 

metro quadrato di superficie zincata. 

È tassativamente prescritto che i gradini alla marinara nelle camerette e nei torrini siano realizzati in acciaio inossidabile o in ghisa. 
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PARTE III - NORME PER LA MISURA E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI  

 
 

Art. 13 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI 

 
Per gli interventi oggetto del presente Appalto il cui corrispettivo è previsto “a corpo” si farà riferimento a quanto disposto dall’art. 45 del 

regolamento di attuazione della legge quadro n. 109/94 di cui al D.P.R. 554/1999, mentre per le varie categorie di lavoro definite a misura le 
quantità saranno determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo e come meglio specificato negli articoli seguenti.. 

 
 

Art 14 - VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI E NOLEGGI 

 
 I lavori a misura, i materiali e la mano d'opera impiegati per lavori in economia, saranno valutati in base ai prezzi unitari dell'elenco 
allegato. 
 Tali prezzi, oltre alle spese generali ed utili, sono comprensivi di ogni e qualsiasi spesa ed onere per fornitura, lavorazione, messa in 
opera e protezione, assistenza muraria, e per trasporti, carichi, scarichi e mezzi d'opera compreso i provvisionali e di quant'altro occorrente per 
dare i lavori finiti in ogni parte e dettaglio. 
 La contabilizzazione verrà effettuata per le opere a misura in base alle effettive quantità rilevate con procedimenti geometrici.; per le 
opere a corpo si procederà  rapportando in percentuale le opere eseguite alle quantità previste in progetto. 

Con i prezzi esposti nella tariffa per le mercedi della mano d'opera e per i noleggi, diminuiti del ribasso contrattuale, si pagano all'Impresa, i lavori 
eseguiti in economia che siano stati debitamente ordinati dalla Direzione lavori. 
In tali prezzi è compreso, oltre all'utile dell'Impresa, il compenso per l'obbligo che questa ha di fornire e di mantenere in buono stato tutti gli attrezzi 
e mezzi d'opera occorrenti per detti lavori in economia e di sottostare ad ogni altra spesa necessaria. 
Circa l'applicazione dei prezzi delle pompe, il noleggio si intende che abbia principio dal momento in cui i meccanismi entrano in funzione, e durata 
per tutto il tempo in cui essi restano in azione a giudizio della Direzione lavori, con esclusione, quindi, dei tempi di inattività dei meccanismi e di 
quelli necessari per il montaggio, lo smontaggio e l'allontanamento degli stessi. 
I prezzi di noleggio delle pompe comprendono e compensano anche il lavoro e le prestazioni di qualsiasi genere per il trasporto, la posa in opera, il 
funzionamento, lo smontaggio e recupero delle pompe stesse nonché i combustibili e l'energia elettrica necessaria, i lubrificanti, la mano d'opera ed 
ogni altro lavoro o fornitura che si renda necessaria. 

Art. 15 - MATERIALI A PIE' D'OPERA 

 
I prezzi di elenco relativi ai materiali e piè d'opera, diminuiti del ribasso contrattuale, si applicano alle provviste dei materiali a piè d'opera, disposto 
dalla Direzione lavori, nonchè ai materiali approvvigionati dall'Impresa e destinati all'esecuzione dei lavori . 
Nei prezzi dei materiali a piè d'opera è sempre compreso l'utile dell'Impresa, così come vi è compresa ogni spesa necessaria a dare i materiali sul 
luogo d'impiego. 
 
 

Art. 16 - MOVIMENTI DI TERRA 

 

Dei movimenti di terra necessari alla realizzazione di tutti i lavori oggetto del presente Appalto saranno contabilizzati e pagati i soli scavi e non i 

rilevati o reinterri e ciò per il fatto che i prezzi dei lavori a misura relativi agli scavi stessi comprendono e compensano anche i trasporti e la 

sistemazione delle materie scavate, sia a formazione di rilevati utili, sia a rifiuto in regolari depositi, sia l'accantonamento provvisorio a breve 

distanza per l'utilizzo nei casi di reinterro e ridosso delle opere. 

La valutazione degli scavi, da farsi di norma con il metodo delle sezioni ragguagliate, verrà effettuata sulla base dei rilievi del terreno, da eseguirsi in 

contraddittorio prima dell'inizio degli scavi medesimi. 

I prezzi fissati per gli scavi comprendono e compensano pure l'onere del taglio delle eventuali alberature e piante e quello del loro accatastamento 

nei posti che saranno indicati dalla Direzione lavori nonché la spesa per l'estrazione e sgombero delle radici. 

I prezzi in parola compensano inoltre l'esecuzione e profilatura delle scarpate, gli oneri relativi all'accurato costipamenti delle materie di scavo sia 

sul rilevato che in deposito rifiuto, le spese necessarie alla manutenzione, fino al collaudo, delle banchine, delle scarpate e fossi ed infine tutto 

quanto si renda necessario perché‚ i movimenti di terra siano eseguiti come prescritto dai disegni e dalla Direzione lavori. 

Nel confermare, pertanto, che l'Impresa ha l'obbligo di trasportare le materie di scavo esuberanti, si conferma inoltre che il deposito di tali materie 

deve avvenire su aree procurate dalla stessa Impresa a sue spese, dopo avere ottenuto il benestare della Direzione lavori circa l'ubicazione di tali 

aree, restando escluso nel modo più assoluto che le materie in questione possano essere depositate in zone immediatamente attigue ed a monte di 

quelle interessate dalle opere oggetto dell'appalto.  

Nel volume degli scavi sono da comprendersi quello dei gradoni da ritagliarsi nei terreni a forte declivio interessati dall'esecuzione dei rilevati utili. 

Nei prezzi degli scavi sono compresi e compensati anche tutti gli indennizzi che l'Impresa dovrà pagare a terzi per le occupazioni temporanee 

relative a depositi provvisori di terra e materiali, a passaggi e cave di prestito, nonché per le occupazioni definitive inerenti la costruzione di depositi 

a rifiuto. 
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Il prezzo degli scavi di fondazione comprendono altresì l'onere delle sbadacchiature delle pareti verticali di tali scavi. Saranno invece pagate le 

armature continue degli scavi, se espressamente richiesti per l'incolumità dell'opera e pubblica in genere. 

L'apertura dei canali fugatori, di scoli e gli eventuali aggottamenti meccanici, necessari a tenere asciutti gli scavi di sbancamento, sono a totale 

carico dell'Impresa. 

Al fine di permettere i montaggio delle condotte e la costruzione dei condotti, nei disegni di progetto sono state fissate adeguate larghezze 

ammesse per gli scavi, relativamente ad ogni diametro di condotta e dimensioni di condotti. 

Si precisa che le sezioni con le quali verranno valutati gli scavi, saranno quelle indicate nelle tabelle inserite nell'allegato Manufatti e norme. 

Tali larghezze sono fisse ed invariabili salvo particolari disposizioni della Direzione lavori che dovranno essere trasmesse per iscritto; a tal riguardo si 

precisa che per la posa delle tubazioni per l'acquedotto la larghezza minima di scavo è fissata in cm 60 ed è prescritto lo scavo a pareti verticali, 

saldo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori. Il calcolo del volume tra due sezioni consecutive risulterà dal prodotto dell'altezza media 

misurata sull'asse dello scavo, per la distanza orizzontale tra le due sezioni e per la larghezza effettiva di scavo con i limiti massimi indicati nei 

disegni di progetto. I maggiori volumi risultanti da scavi non autorizzati e da sezioni più ampie dovute ad errori di escavazioni, franamenti 

provocatisi per difetti di sbadacchiatura o di puntellamento o da realizzo di scarpate in sostituzione dello scavo a sezione ristretta, non saranno 

considerati nei computi, essendo ogni provvedimento e cura necessari già considerati nel prezzo dello scavo di fondazione. 

 

 

Art. 17 - STRUTTURE DI FONDAZIONE MURATURE IN GENERE 

 

Tutte le strutture in calcestruzzo e le murature in genere devono essere misurate geometricamente in base a misure rilevate sulle opere finite al 

netto di eventuali intonaci, deducendo i fori che abbiano sezioni trasversale maggiore di 0,20 mq. 

I relativi prezzi compensano le spese per impalcature, ponti di servizio, casseforme, trasporto e sollevamento del materiale. 

I prezzi stessi riguardano strutture nette, oblique o rette, sguinci, spigoli, incassature ed altre variazioni geometriche. 

Le armature in ferro dei conglomerati cementizi, che possono essere prescritte anche in piccoli quantitativi, saranno contabilizzate a parte in base ai 

rispettivi prezzi di elenco senza peraltro dedurre il loro volume da quello delle strutture. 

Per quanto riguarda l'applicazione dei prezzi previsti per getti senza uso di casseforme saranno considerati quelli per formazione di fondazioni o di 

platee, in cui di principio non sono previsti casseri di contenimento del getto in quanto le superfici perimetrali dovrebbero essere regolarizzate da 

un terreno profilato o contenute da sbadacchi, come concepito nelle caratteristiche degli scavi di fondazione. Saranno ancora considerati getti 

senza uso di casseforme le platee orizzontali di fondo, anche nel caso che siano previsti giunti di costruzione o interruzione dei getti. 

Negli altri casi in cui siano richieste le casseforme per contenimento e regolarizzazione dei getti oppure per speciale conformazione geometrica o 

per altre necessità, compresa la protezione e guida dei ferri di armatura, verrà adottato il prezzo del calcestruzzo comprendente il compenso per 

casserature. 

I prezzi delle murature comprendono e compensano anche la lavorazione delle relative facce a vista. 

 

 

Art. 18 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI DI MATTONELLE O PIASTRELLE 

 

Tutti i pavimenti e rivestimenti verranno misurati in base alla loro superficie effettiva con deduzione di ogni vuoto superiore a mq. 0,20. 

 

Art. 19 .- TUBAZIONI ED APPARECCHI IDRAULICI 

 

Le tubazioni sia per fognatura che per acquedotto, i fondi di fogna e le mattonelle di gres ceramico per rivestimento fognatura, verranno valutate a 

metro lineare. 

Per le opere fognarie alla lunghezza totale si dedurrà la lunghezza interna dei manufatti di ispezione e dei pozzetti. I pezzi speciali e le 

apparecchiature idrauliche, si intendono in opera, e completi di tutti gli accessori per la posa ed il funzionamento, ivi comprese flange controflange 

e saldature, e verranno valutate o a numero o in base a coefficienti di valutazione, 

In particolare nel prezzo dei riduttori di pressione è compreso l'onere della installazione e fornitura di idonei filtri, onde prevenire intasamenti. 

 

Art. 20 - CONDOTTI DI FOGNATURA STRADALE E MANUFATTI RELATIVI 

 

I condotti di fognatura verranno valutati a metro lineare, deducendo dalla loro lunghezza effettiva la lunghezza esterna dei pozzetti e dei manufatti 

qualora sia stato definitivo il suo prezzo in "Elenco prezzi". 

I pozzetti tipo di ispezione e di raccordo, gli eventuali pozzetti stradali ed i relativi allacciamenti ai condotti verranno valutati a misura. 

I condotti ed i manufatti speciali, per i quali non esiste apposito elenco, verranno valutati a misura computando le quantità delle singole categorie di 

lavoro in base ai prezzi di elenco. 
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Art. 21 - MASSICCIATE E PAVIMENTAZIONI STRADALI - DISFACIMENTI E     RIPRISTINI 

Ciascun singolo strato facente parte della struttura sarà misurato e valutato a superficie quando esso potrà essere eseguito a spessore pressoché 

costante. 

Per eventuali variazioni degli spessori fissati per i singoli strati nell'elenco prezzi, si applicheranno le aggiunte o deduzioni stabilite nell'elenco stesso, 

restando ben stabilito che delle variazioni in maggiorazione degli spessori fissati ne sarà tenuto conto solo se ordinate dalla Direzione Lavori, mentre 

non saranno computate se introdotte abusivamente dall'impresa. 

Quando l'esecuzione a spessore pressoché costante non sarà possibile (ad es. nei casi di conguagli longitudinali di livellette, di sagomature 

trasversali in sezione, ecc.) lo strato sarà valutato a volume e pagato con i prezzi relativi alla fornitura del materiale usato ed al suo stendimento e 

rullatura. 

Resta stabilito che nei prezzi in elenco relativi ai diversi strati della struttura, comunque essi siano valutati e misurati, sono compresi ogni e qualsiasi 

onere e magistero per dare completamente finiti in opera gli strati stessi a perfetta regola d'arte e secondo quanto detto nei precedenti articoli. 

I disfacimenti ed i ripristini delle massicciate e delle pavimentazioni saranno valutati a mq., assumendo per la misura dei lavori una larghezza pari a 

quella convenzionalmente stabilita per gli scavi, maggiorata di 20 cm. Gli scavi in cassonetto per il ripristino delle massicciate verranno valutati 

separatamente a mc., assumendo una larghezza di scavo pari a quella convenzionale sopra stabilita e la profondità effettiva del cassonetto ordinato 

dalla Direzione Lavori. 

I materiali occorrenti per le ricariche successive delle massicciate non verranno computati e così pure non verranno computati quelli impiegati per 

ricariche senza esecuzione di cassonetto. 

 

Art. 22 - OPERE IN FERRO, IN GHISA ED IN ACCIAIO FUSO 

Nel prezzo delle opere in ferro non zincate è sempre compresa la verniciatura con una mano di minio di piombo da eseguirsi nell'officina del fabbro. 

I prezzi di queste opere si intendono sempre comprensivi di tutto quanto occorre per la loro esecuzione. 


